

Změnový list č. X7 datum: 20.04.2021

ZL X7 - odpočet demontáže květníků

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	Květníky nejsou ve vlastnictví investora. Květníky odstranil majitel (Olbrachtova 1).
Specifikace změny	Květníky nejsou ve vlastnictví investora. Květníky odstranil majitel (Olbrachtova 1).
Příčina změny	Květníky nejsou ve vlastnictví investora. Květníky odstranil majitel (Olbrachtova 1).

vliv změny na harmonogram:	ne
dopad do smluvních termínů:	ne

vliv změny na cenu díla:	ano - méněpráce
dodad do ceny (navýšení bez dph)	- 5 113,80 Kč

příloha	změnový list č.X7 - položkový rozpočet
---------	--

Vypracoval : M. Hendrich


datum:



Datum :

Zhotovitel/dodavatel:



Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		20.4.2021

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.		20.4.2021

Projektant	Podpis	Datum
		20.4.21

převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
		20.4.21

Změnový list č. X7

ZL X7 - odpočet demontáže květníků

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor							Změnový list č. X7					
Částka a výměra dle smlouvy							Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	R001	Demontáž a zpětná montáž květníků na vjezdů z parkoviště	ks	9	568,2	5 113,80 Kč	0	568,20	0,00 Kč	-9,000	568,20	-5 113,80 Kč

	Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00	
	DPH 21%	23 635 786,02	
	Cena díla včetně DPH	136 187 148,02	
	Cena díla bez DPH ZBV1	112 546 248,20	Rozdíl a odpočty bez DPH
	DPH 21%	23 634 712,12	DPH 21%
	Cena díla včetně DPH	136 180 960,32	Rozdíl včetně DPH
			-5 113,80
			-1 073,90
			-6 187,70

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		20.4.2021

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.,		20.4.2021

Projektant	Podpis	Datum
		20.4.21

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
		20.4.21