



Technický list změny (TLZ) č.: 12

SoD MBÚ č.:

SoD FGÚ č.:

Bez čísla

MBÚ Ze dne:

FGÚ ze dne

27.7.2021

Stavba:

Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G

Objekt:

G

Název změny:

Změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi

Důvod a popis změny:

1. Upřesnění projektu v návaznosti na požadavky v rámci protipožární bezpečnosti a bezpečnosti práce (regulační klapky, požární klapky apod.).
2. Objednatel zamýšlené využití původního chladicího boxu nelze pro zjištěnou závadu realizovat. Proto s ohledem na aktuální provozní potřeby objednatele bude instalován nový moderní chladicí box, pro který je upravena stavební dispozice včetně nové technologie chlazení a vzduchotechniky, která zajišťuje požadované parametry nezbytné pro provádění výzkumu. (Odpočet za stavební úpravy související s původním chladicím boxem je zahrnut v ZL006, který byl mimo jiné součástí dodatku č.2).
3. V návaznosti na realizovanou technologii výsypky podestýlky a její konstrukční řešení, bylo upraveno konstrukční řešení přístřešku na kontejner, a to včetně navazujícího střešního a obvodového pláště.
4. Po odstranění fasádní omítky a zjištění nedostatečné únosnosti svislých konstrukcí ve 3.NP kolem současné strojovny VZT bylo nutno provést z důvodu statiky ztužující věnec a doplnit nosné zdi.
5. – 7. Při napojování nových technologií na původní rozvody byl zjištěn jejich špatný a nedostatečný stav a nedostatečná kapacita. Změny provedeny za účelem odstranění takto zjištěných nedostatků.

Přílohy:

- 1- ZL023 - Doplnění projektu VZT
- 2- ZL024 – Chladicí box
- 3- ZL028 – AZ-02 - Přístřešek na kontejner
- 4- ZL033 – Vyzdívky a věnec strojovny VZT 3.NP
- 5- ZL034 – Rozvody Cu pro chlazení BK2 v myčce B.1.06
- 6- ZL035 – MaR – rozvaděč G1 – nové provedení
- 7- ZL036 – MaR – nová kabeláž k rozvaděčům G1 a G2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet: -308 118,11 Kč

Přípočet: 2 445 712,30 Kč

Celkem: **2 137 594,19 Kč**

Detailní výkaz výměr je přílohou jednotlivých změnových listů.

Odsouhlasení:

Datum:

Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	P
MBÚ			VW WACHAL	Radek Hanáček	
FGÚ					
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	P
PROSTOR 008	J. VAGNER		MBÚ		
			FGÚ	Ing. Jan Kolářný	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_FGU_023-	Doplnění projektu VZT - odpochy	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smichov
Technický dozor:	Ing. Jan Kolářský
Rozpočtoval:	Malý Ondřej

Za zhotovitele: VW WACHAL a.s. -43- Datum: 7.6.2017 OR-KS Brno IČO 25567225		Za objednatele: Ing. Jan Kolářský Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
			Celkem (bez DPH) -142 132,96 Kč
			DPH -29 847,92 Kč
			DPH 21% -29 847,92 Kč
			DPH 15% 0,00 Kč
			Cena celkem (včetně DPH) -171 980,88 Kč

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_FGU_023+	Doplnění projektu VZT - přípočty	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostar 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	Ing. Jan Kolářský
Rozpočtoval:	Malý Ondřej



Za zhotovitele: Kuchař Hubert		Za objednatele: Ing. Jan Kolářský		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	VW WACHAL a.s. -43-	Datum:		Celkem (bez DPH)	926 103,56 Kč
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17				DPH	194 481,75 Kč
OR-KS 2976				DPH 21%	194 481,75 Kč
ICO 255 67225				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	1 120 585,30 Kč

Poznámka

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_FGU_024	Chladicí box	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smichov
Technický dozor:	Ing. Jan Kolářský
Rozpočtoval:	Maij Ondřej



Za zhotovitele: Kuchař Hubert -43- Datum: 20/17 OR-KS 2976 IČO 255 57225		Za objednatele: Ing. Jan Kolářský Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
			Celkem (bez DPH)	1 172 912,18 Kč
			DPH	246 311,56 Kč
			DPH 21%	246 311,56 Kč
			DPH 15%	0,00 Kč
			Cena celkem (včetně DPH)	1 419 223,73 Kč

Poznámky				
----------	--	--	--	--

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakazka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_FGU_028	Název rozpočtu AZ_02 - Přístřešek na kontejner	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Jan Kolářný</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

VW WACHAL a.s. Za zhotovitele: 		Za objednatele: Ing. Jan Kolářný Datum: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum: 20/17 OR-KS 2976 IČO 25 67225			Celkem (bez DPH) -165 985,14 Kč DPH -34 856,88 Kč DPH 21% -34 856,88 Kč DPH 15% 0,00 Kč Cena celkem (včetně DPH) -200 842,02 Kč

Poznámky:	
-----------	--

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_FGU_033	Vyzdívky a věnec strojovny VZT 3.NP	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	Ing. Jan Kolářny
Rozpočtoval:	Maly Ondřej

Za zhotovitele: Kuchář Hubert Datum: 767 01 Kroměříž 17 OR-KS Brno 16 ICO 255672225		Za objednatele: Ing. Jan Kolářny Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
				Celkem (bez DPH) 168 137,33 Kč
				DPH 35 308,84 Kč
				DPH 21% 35 308,84 Kč
				DPH 15% 0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH) 203 446,16 Kč

Poznámka:	
-----------	--

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_FGU_034	Název rozpočtu Rozvody Cu pro chlazení BK2 v myčce B.1.06	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Jan Kolářný</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

VW WACHAL a.s. Za zhotovitele/ Kancelář: Ing. Jan Kolářný Datum: 20/17 OR-KS B 2976 ICO 2556 67225		Za objednatele: Ing. Jan Kolářný Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ Celkem (bez DPH) 111 141,85 Kč DPH 23 339,79 Kč DPH 21% 23 339,79 Kč DPH 15% 0,00 Kč Cena celkem (včetně DPH) 134 481,64 Kč
---	--	--	--

Poznámka



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_FGU_035	MaR - rozvaděč G1 - nové provedení	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Videňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Jan Kolářný</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert	Za objednatele: Ing. Jan Kolářný	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: VW WACHAL a.s. -43-	Datum: [REDACTED]	Celkem (bez DPH)	44 922,23 Kč
767 000 220/17		DPH	9 433,67 Kč
OR-K 2976		DPH 21%	9 433,67 Kč
ČO 25 5567225		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	54 355,90 Kč

Poznámka



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakazka	
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_FGU_036	MaR - nová kabeláž k rozvaděčům G1 a G2	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Videňská 1083, Krč, 142 00, Praha
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	Ing. Jan Kolářný
Rozpočtoval:	Malý Ondřej

Za zhotovitele: VW WACHAL a.s. -43- Datum: 767 01 17 OR-KS IČO 255		Za objednatele: Ing. Jan Kolářný Datum:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
				Celkem (bez DPH)	22 495,15 Kč
				DPH	4 723,98 Kč
				DPH 21%	4 723,98 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	27 219,14 Kč

Poznámka