

Zakázka: Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR

Rozpočet: 01_00: 0.etapa CHÚC

Typ: Změnový list

Příloha č. 5 – Rekapitulace díla dle jednotlivých etap

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
01_00: 0.etapa CHÚC	- 128 244,17	- 26 931,28	- 155 175,45
D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ	317 227,06	66 617,68	383 844,74
ZL_FGU_012b+: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - přípočty	314 840,35	66 116,47	380 956,82
ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI	2 386,71	501,21	2 887,92
D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ	- 149 741,20	- 31 445,65	- 181 186,85
ZL_FGU_022-: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 - odpočty	- 184 865,13	- 38 821,68	- 223 686,81
ZL_FGU_022+: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 - přípočty	35 123,93	7 376,03	42 499,96
D05 FGÚ: Dodatek č.5 FGÚ	- 295 730,03	- 62 103,31	- 357 833,34
ZL_FGU_016: Vnitřní dveře - změny PD	- 197 820,00	- 41 542,20	- 239 362,20
ZL_FGU_017: AZ_07 - Ochranné lišty na chodbách	- 90 818,29	- 19 071,84	- 109 890,13
ZL_FGU_018-: AZ_03 - Fasáda - odpočty	- 41 322,07	- 8 677,63	- 49 999,70
ZL_FGU_020: Změna konstrukčních vrstev podlah 0.+1. etapa	- 2 814,06	- 590,95	- 3 405,01
ZL_FGU_023+: Doplnění projektu VZT - přípočty	13 040,79	2 738,57	15 779,35
ZL_FGU_031: Doplnění prvků prvního vybavení	24 003,60	5 040,76	29 044,36
01_01: 1.etapa FGÚ	7 271 852,35	1 527 088,99	8 798 941,34
D01 FGÚ: Dodatek č.1 FGÚ	721 447,19	151 503,91	872 951,10
ZL_FGU_001: Přizdívky a podklad. betony - 1.NP křídla B - bourání a nové provedení	721 447,19	151 503,91	872 951,10
D02 FGÚ: Dodatek č.2 FGÚ	1 260 875,25	264 783,80	1 525 659,05
ZL_FGU_002: Podkladní betony - 1.PP - bourání a nové provedení	339 569,99	71 309,70	410 879,69
ZL_FGU_003-: Odpočet demontáže stávajících výtahů - odpočty	- 79 814,68	- 16 761,08	- 96 575,77
ZL_FGU_003+: Odpočet demontáže stávajících výtahů - přípočty	11 418,61	2 397,91	13 816,51
ZL_FGU_006-: Změna Kafilévního boxu 1.PP a bourání stropu ES.0.12 - ES.0.14 - odpočty	- 11 516,11	- 2 418,38	- 13 934,50
ZL_FGU_006+: Změna Kafilévního boxu 1.PP a bourání stropu ES.0.12 - ES.0.14 - přípočty	10 955,82	2 300,72	13 256,55
ZL_FGU_008: Zpevnění stropu nad 1.PP - bourání a nový stav	903 063,37	189 643,31	1 092 706,68
ZL_FGU_009-: Rozšíření stávajících základových patek pod sloupky C/22 a C/23 1.PP výtahu V3 - odpočet	- 50 699,73	- 10 646,94	- 61 346,68
ZL_FGU_009+: Rozšíření stávajících základových patek pod sloupky C/22 a C/23 1.PP výtahu V3 - přípočet	137 897,99	28 958,58	166 856,57
D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ	1 227 978,35	257 875,45	1 485 853,80
ZL_FGU_011: AZ_04 - Vstupy do objektu	- 2 932,17	- 615,76	- 3 547,93
ZL_FGU_012b-: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - odpočty	- 117 860,99	- 24 750,81	- 142 611,80
ZL_FGU_012b+: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - přípočty	307 471,31	64 568,97	372 040,28
ZL_FGU_013: Výměna stoupacího potrubí - křídlo B	71 733,03	15 063,94	86 796,96
ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI	13 903,23	2 919,68	16 822,91
ZL_FGU_015: Statické zesílení stropu 1.NP křídla B a protipožární SDK podhled	955 663,95	200 689,43	1 156 353,38
D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ	2 780 222,89	583 846,81	3 364 069,70
ZL_FGU_022-: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 - odpočty	- 43 673,06	- 9 171,34	- 52 844,40
ZL_FGU_022+: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 - přípočty	1 928 337,06	404 950,78	2 333 287,84
ZL_FGU_025: Revize bouraných skladeb střechy nad křídlem D	479 646,36	100 725,73	580 372,09
ZL_FGU_026: Záchytný systém střechy	190 521,73	40 009,56	230 531,29
ZL_FGU_029: Hromosvod	225 390,81	47 332,07	272 722,88
D05 FGÚ: Dodatek č.5 FGÚ	1 281 328,66	269 079,02	1 550 407,68
ZL_FGU_016: Vnitřní dveře - změny PD	- 11 097,36	- 2 330,45	- 13 427,81
ZL_FGU_017: AZ_07 - Ochranné lišty na chodbách	- 149 920,65	- 31 483,34	- 181 403,99
ZL_FGU_018-: AZ_03 - Fasáda - odpočty	- 1 535 078,03	- 322 366,39	- 1 857 444,41
ZL_FGU_018+: AZ_03+ - Fasáda - přípočty	1 349 878,15	283 474,41	1 633 352,56
ZL_FGU_020: Změna konstrukčních vrstev podlah 0.+1. etapa	44 352,81	9 314,09	53 666,90
ZL_FGU_021: Úprava terasy T01	- 187 527,94	- 39 380,87	- 226 908,81
ZL_FGU_023-: Doplnění projektu VZT - odpočty	- 57 837,72	- 12 145,92	- 69 983,64
ZL_FGU_023+: Doplnění projektu VZT - přípočty	226 156,04	47 492,77	273 648,80
ZL_FGU_024: Chladicí box	1 172 912,18	246 311,56	1 419 223,73
ZL_FGU_028: AZ_02 - Přístřešek na kontejner	- 165 985,14	- 34 856,88	- 200 842,02
ZL_FGU_030: Snížení obkladů v m.č. B.1.06 (myčka)	- 147 171,33	- 30 905,98	- 178 077,31
ZL_FGU_031: Doplnění prvků prvního vybavení	39 526,20	8 300,50	47 826,70
ZL_FGU_032: Doplnění stínících rolet	147 924,00	31 064,04	178 988,04
ZL_FGU_033: Vyzdívky a věnec strojovny VZT 3.NP	168 137,33	35 308,84	203 446,16
ZL_FGU_034: Rozvody Cu pro chlazení BK2 v myčce B.1.06	111 141,85	23 339,79	134 481,64
ZL_FGU_035: MaR - rozvaděč G1 - nové provedení	44 922,23	9 433,67	54 355,90
ZL_FGU_036: MaR - nová kabeláž k rozvaděčům G1 a G2	22 495,15	4 723,98	27 219,14

ZL_FGU_037: Křídlo D - výměna podlahy chodby a dveřních křídel	208 500,91	43 785,19	252 286,10
01_02: 2.etapa FGÚ	454 836,45	95 515,65	550 352,10
D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ	34 210,73	7 184,25	41 394,98
ZL_FGU_012b-: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - odpočty	- 21 983,12	- 4 616,46	- 26 599,58
ZL_FGU_012b+: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - přípočty	52 863,84	11 101,41	63 965,25
ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI	3 330,01	699,30	4 029,31
D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ	150 834,55	31 675,26	182 509,80
ZL_FGU_026: Záchytný systém střechy	84 648,34	17 776,15	102 424,49
ZL_FGU_029: Hromosvod	66 186,21	13 899,10	80 085,31
D05 FGÚ: Dodatek č.5 FGÚ	269 791,17	56 656,15	326 447,31
ZL_FGU_016: Vnitřní dveře - změny PD	- 41 020,00	- 8 614,20	- 49 634,20
ZL_FGU_017: AZ_07 - Ochranné lišty na chodbách	- 299 715,61	- 62 940,28	- 362 655,89
ZL_FGU_018-: AZ_03 - Fasáda - odpočty	- 560 956,82	- 117 800,93	- 678 757,75
ZL_FGU_018+: AZ_03+ - Fasáda - přípočty	935 977,53	196 555,28	1 132 532,81
ZL_FGU_023-: Doplnění projektu VZT - odpočty	- 57 949,82	- 12 169,46	- 70 119,28
ZL_FGU_023+: Doplnění projektu VZT - přípočty	293 455,89	61 625,74	355 081,63
01_03: 3.etapa FGÚ	- 3 377 245,16	- 709 221,48	- 4 086 466,65
D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ	139 416,49	29 277,46	168 693,96
ZL_FGU_011: AZ_04 - Vstupy do objektu	- 1 188,14	- 249,51	- 1 437,65
ZL_FGU_012b-: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - odpočty	- 37 497,66	- 7 874,51	- 45 372,16
ZL_FGU_012b+: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - přípočty	171 885,46	36 095,95	207 981,41
ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI	6 216,83	1 305,53	7 522,36
D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ	376 924,73	79 154,19	456 078,93
ZL_FGU_026: Záchytný systém střechy	211 173,86	44 346,51	255 520,38
ZL_FGU_029: Hromosvod	165 750,87	34 807,68	200 558,55
D05 FGÚ: Dodatek č.5 FGÚ	- 3 893 586,39	- 817 653,14	- 4 711 239,53
ZL_FGU_016: Vnitřní dveře - změny PD	- 58 000,00	- 12 180,00	- 70 180,00
ZL_FGU_017: AZ_07 - Ochranné lišty na chodbách	- 133 995,84	- 28 139,13	- 162 134,97
ZL_FGU_018-: AZ_03 - Fasáda - odpočty	- 4 923 935,06	- 1 034 026,36	- 5 957 961,43
ZL_FGU_018+: AZ_03+ - Fasáda - přípočty	1 000 655,05	210 137,56	1 210 792,61
ZL_FGU_023-: Doplnění projektu VZT - odpočty	- 26 345,42	- 5 532,54	- 31 877,96
ZL_FGU_023+: Doplnění projektu VZT - přípočty	227 038,28	47 678,04	274 716,32
ZL_FGU_031: Doplnění prvků prvního vybavení	20 996,60	4 409,29	25 405,89
Celkem (bez DPH)	4 221 199,46		
DPH	886 451,89		
DPH 21 % ze základny: 4 221 199	886 451,89		
Celkem (včetně DPH)	5 107 651,35		