



DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003759/20

Číslo smlouvy Poskytovatele: 200053

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 581 151 0022

Název veřejné zakázky:

20002 - I/46 Opava, jižní obchvat - napojení na I/11, stavební dozor + IČ

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí provoz. úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Vysplan s.r.o.

se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel společnosti
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], ředitel společnosti
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 07.07.2020 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“), č. Objednatele 16PU-003759/20 na realizaci zakázky „**20002 - I/46 Opava, jižní obchvat - napojení na I/11, stavební dozor + IČ**“, jejímž předmětem je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru v průběhu výstavby okružní křižovatky na silnici I/11 v Ostravě-Komárově včetně napojení na silnici II/461, a inženýrská činnosti před a po realizaci stavby.

Článek I. Předmět dodatku

Při realizaci stavby **I/46 Opava, jižní obchvat - napojení na I/11** vyvstala nutnost rozšířit tým vykonávající stavební dozor o specialistu na kontrolu jakosti a geotechnika, a to v souladu se Smluvními podmínkami FIDIC, dle kterým je stavba realizována. Tato okolnost nebyla známa při výběru poskytovatele těchto služeb. Dále v průběhu realizace stavby došlo k posunutí termínu realizace stavby na základě claimu zhotovitele stavby.

Na základě výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na následující změny Smlouvy:

Původní znění

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu realizace stavby (max. 24 týdnů).

se mění a nahrazuje novým zněním:

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu realizace stavby.

IV. Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku **525 480,-** v Kč bez DPH.
2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

se mění a nahrazuje novým zněním:

IV. Cena

4. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku **676 280,-** v Kč bez DPH.
5. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
6. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

Článek II. Další ustanovení

V souvislosti s výše uvedeným dochází k následujícím úpravám v přílohách Smlouvy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb *se ruší a nahrazuje* novým zněním, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku.

Příloha č. 2 – Rozpis ceny Služeb *se ruší a nahrazuje* novým zněním, který tvoří Přílohou č. 2 Dodatku.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po (2) dvou stejnopisech.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv
4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Ostravě dne - 7. 06. 2021

V Jihlavě dne - 7. 06. 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava

Vysplan s.r.o.
Ing. Kamil Škrobánek
jednatel společnosti



SPECIFIKACE SLUŽEB
16PU-003759

**20002 - I/46 Opava, jižní obchvat - napojení na I/11 stavební
dozor + IČ**

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu realizované mimo zadávací řízení dle zákona je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru v průběhu výstavby okružní křižovatky na silnici I/11 v Opavě-Komárově vč. napojení na silnici II/461 a inženýrské činnosti před a po realizaci stavby.

V rámci plnění zakázky budou provedeny geodetické činnosti a kontrola jakosti na stavbě.

V ceně jsou obsaženy všechny práce a náklady spojené s dopravou pracovníka ke kontrolám, náklady na vyhodnocování a provádění stavebního dozoru a administrativní činnost. Součástí ceny jsou rovněž náklady na zajištění inženýrské činnosti viz rozpis ceny služeb, v rámci přípravy stavby a jejího vypořádání po dokončení díla.

Výkon stavebního dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (Schváleno MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8. 2019, v platném znění).

odkaz: <http://www.pjpk.cz/>