

DODATEK č. 1

k

Prováděcí obstaravatelské mandátní smlouvě

č. smlouvy: 000429 00 13

č. dodatku: 000 429 01 13

č. smlouvy INŽ: 9660

Název akce: Prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov-Holyně-Slivenec (dále jen „**Akce**“)

Obchodní společnost:	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem:	Sokolovská 42/217, Vysočany 190 00 Praha 9
zastoupená:	Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČ:	00005886
DIČ:	CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	1930731349/0800
OR:	MS Praha, sp. zn.: B 847

dále jen jako „**DPP**“ na straně jedné

a

Obchodní společnost:	Inženýring dopravních staveb a.s.
se sídlem:	Branická 514/140, Braník, 147 00 Praha 4
Zastoupená:	Ing. Michalem Lecem, členem představenstva
IČO:	05315522
DIČ:	CZ05315522, plátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.,
číslo účtu:	35-3073430267/0100
OR:	MS Praha, sp. zn.: B 23452

dále jen jako „**INŽ**“ na straně druhé

dále společně též jako „**Smluvní strany**“

Preambule

Na základě „Rámcové mandátní smlouvy“ č. 000325 00 09 ze dne 20. 5. 2009, uzavřely shora označené smluvní strany dne 1. 7. 2013 „Prováděcí obstaravatelskou mandátní smlouvu“ (dále „**Smlouva**“) za účelem zabezpečení investorských a inženýrských činností pro výše uvedenou Akci.

S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu projektování a v následné realizaci předmětu Smlouvy (upřesněním rozsahu zadání, nové aktuální potřeby DPP, nezbytné koordinace s dalšími investory v lokalitě, které nebyly součástí zadávací dokumentace a nebylo možné je předpokládat) se Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně Smlouvy a prodloužení předpokládané doby realizace stavebních prací prováděných INŽ a zároveň s tím k navýšení původní ceny.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) dohodly na následujících změnách Smlouvy:

ČL. 3 ODST. 3.1. SE MĚNÍ A NOVĚ ZNÍ:

Termín plnění: bez zbytečného odkladu (po uzavření tohoto dodatku)

Předpokládaná doba stavebních prací: **23 měsíců**

ČL. 5 ODST. 5.1. SE MĚNÍ A NOVĚ ZNÍ:

Smluvní strany se dohodly, že INŽ náleží za provedení všech činností při přípravě a realizaci dle této Smlouvy smluvní odměna v celkové výši **5 593 675,- Kč** (bez DPH)

Kalkulace odměny je Příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena za inženýrské činnosti bude hrazena na základě faktur – daňových dokladů vystavených následovně:

- | | |
|---|---------------|
| a) Za spolupráci při zpracování a předání DSP k projednání. | 200 000 Kč. |
| Částka bude fakturována po protokolárním předání DSP k projednání a den předání je dne zdanitelného plnění. | |
| b) Za projednání DSP. | 570 000 Kč. |
| Částka bude fakturována po předání čistopisu DSP a dnem protokolárního předání je dnem zdanitelného plnění. | |
| c) Za podání žádosti o stavební povolení. | 570 000 Kč. |
| Částka bude fakturována po podání žádosti o SP a den podání žádosti je dnem zdanitelného plnění. | |
| d) Za majetkoprávní zajištění Akce pro stavební řízení. | 500 000 Kč. |
| Částka bude fakturována poměrnou částí za zajištění příslušné etapy. | |
| e) Za pravomocné povolení stavby. | 570 000 Kč. |
| Částka bude fakturována poměrnou částí za zajištění příslušné etapy po nabytí právní moci SP a tento den je dnem zdanitelného plnění je stanoven na poslední kalendářní den měsíce. | |
| f) Za zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví. | 836 875 Kč. |
| Částka bude fakturována poměrnou částí za zajištění příslušné etapy | |
| g) Za výkon technického dozoru stavby. | 1 766 800 Kč. |
| Částka bude fakturována poměrnou částí za zajištění příslušné etapy. | |

- h) Za zajištění geodetických prací. 80 000 Kč.
Částka bude fakturována předání staveniště zhotoviteli a den protokolárního předání staveniště je dnem zdanitelného plnění.
- i) Za majetkoprávní zajištění Akce po ukončení realizace Akce. 200 000 Kč.
Částka bude fakturována poměrnou částí příslušné etapy měsíčně do výše 90% celkové odměny dle tohoto bodu. Zbývajících 10% bude fakturováno po ukončení činnosti. Den zdanitelného plnění je stanoven na poslední kalendářní den měsíce.
- j) Za inženýrské činnosti k dokončení Akce. 300 000 Kč.
Částka bude fakturována po provedení aktivace do majetku DPP poměrnou částí za zajištění příslušné etapy a den protokolárního předání je dnem zdanitelného plnění.

ČL. 12 Odst. 12.3 se mění a nově zní:

Pro účely realizace této Smlouvy, plnění jednotlivých povinností a zajištění kontaktu mezi smluvními stranami ustanovují smluvní strany níže uvedené kontaktní osoby, přičemž se dohodly, že veškerá komunikace a korespondence mezi stranami (nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak) bude probíhat prostřednictvím těchto osob:

Kontaktní osoby na straně DPP:

- 
- 
- 

Kontaktní osoby na straně INŽ:

- 
- 
- 

PŘÍLOHA Č. 1 CENOVÁ KALKULACE SE V PLNÉM ROZSAHU RUŠÍ A JE NAHRAZENA NOVÝM ZNĚNÍ, KTERÉ JE PŘÍLOHOU TOHOTO DODATKU.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Způsob stanovení navýšení smluvní odměny Smlouvy obsahuje Příloha č.1 tohoto Dodatku – Cenová kalkulace.

Přílohy: Přílohy č. 1 – Cenová kalkulace

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Michal Lec
člen představenstva
Inženýring dopravních staveb a.s.

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost