



DODATEK č. 1


00768/2021

Kanalizace v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice – zpracování projektové dokumentace

číslo smlouvy objednatele: 3/2021

číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany



MKOLP002T4KD

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené [redacted]
Za objednatele je oprávněn jednat [redacted]
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel LK PROJEKT s. r. o.
Spisová značka C 245956 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat [redacted]
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]
IČ 04326181
DIČ CZ04326181
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky nzj7w9q
Bankovní spojení Fio banka a.s.
Číslo účtu 2700845855/2010
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 13.01.2021 smlouvu o dílo č. 3/2021, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Kanalizace v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- Obsahem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést dílo v termínech dle čl. VII. smlouvy o dílo, který má následující znění:
 - Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
 - termín dokončení díla – v co nejkratším termínu,

nejpozději však do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé dílčí části díla provede v níže uvedených termínech:

- a) *Profesních výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do 1 měsíce ode dne uzavření této smlouvy.*
- b) *Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- c) *Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede zhotovitel nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- d) *Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení provede zhotovitel nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- e) *Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*

II.

1. Dne 17.06.2021 byla na Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín podána žádost o vydání společného povolení, která byla zaevidována pod č. j. MUKOLIN/OZPZ 56573/21-hak. Vzhledem k prodlevě ve vyřizování výše uvedené žádosti je nutné změnit termín dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo.
2. Z důvodu uvedeného v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 se tímto smluvní strany dohodly, že mění smlouvu o dílo tak, že čl. VII. smlouvy o dílo nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,*
- *termín dokončení a předání díla – v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30.11.2021 (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).*

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé dílčí části díla provede v níže uvedených termínech:

- a) *Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do 1 měsíce ode dne uzavření této smlouvy.*
- b) *Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- c) *Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede zhotovitel nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- d) *Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení provede zhotovitel nejpozději do 30. 11. 2021.*
- e) *Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do 30. 11. 2021.*


III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však


nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

V Kolíně dne 13 -07- 2021



V Čelákovcích dne 13 -07- 2021



B