

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 79/2020**ev. číslo zhotovitele: IN/CZ-036/2020**

Uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem:

„Uničov, ul. Pionýrů – obnova stoky Da a DII“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušník,** technický náměstek
Ing. Jiří Kantorek, investiční technik

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon : 585 536 384
Email : vhs@vhs-ol.cz

Zhotovitel : **INSTA CZ s.r.o.**
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

statutární zástupce : **Vladimír Erben,** jednatel společnosti

ve věcech smluvních: **Ing. Jan Všeticka,** obchodní ředitel
ve věcech technických **Ing. Zdeněk Šmíd,** výrobní ředitel

IČ : 25374311
DIČ : CZ 25374311
Bankovní spojení :

Telefon : 582 347 522
Fax : 582 347 532
Email : insta@insta.cz

Objednatel a zhotovitel se shodli na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.11.2020 takto:

Cena díla bude upravena v důsledku více a méně prací, které byly objednatelem odsouhlaseny. V případě víceprací se jednalo o sanaci neúnosného podloží, větší výměr obrusné vrstvy, větší výměry zemních prací při sondování a hledání přípojek a delší kanalizační přípojky. Méněpráce spočívá ve změně provedení kanalizační šachty Š2 z důvodu kolize s plynovodem.

Vzhledem k uvedeným více a méně pracím se mění cena díla „Uničov, ul. Pionýrů – obnova stoky Da a DII“ dle rozpočtu k dodatku č.1 předložené zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku:

Cena dle SoD	2 464 630,64 CZK bez DPH
Cena méněprací:	- 4 025,00 CZK bez DPH
Cena víceprací:	216 186,21 CZK bez DPH
Cena dodatku č. 1	212 161,21 CZK bez DPH
Cena SoD vč. dodatku č. 1	2 676 791,85 CZK bez DPH

Celková smluvní cena tedy činí:

2 676 791,85 CZK bez DPH

Slovy: dvamiliónyšestsetšedesátšettisícšedsmsetdevadesátjedna korun českých a osmdesátpěthaléřů

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
Ředitel společnosti

.....
Ing. Jan Všeticka
obchodní ředitel

.....
Vladimír Erben
jednatel společnosti