

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** **OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU NA MOSTĚ 37915-2**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

K podpisu smlouvy je oprávněn [REDACTED]

**a**

### **ZHOTOVITEL**

#### **STRABAG a.s.**

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn. B 7634  
korespondenční adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 60838744

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 5. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### **Zdůvodnění**

- Po celkovém odkrytí LA bylo zjištěno, že stav betonu (vyrovnávací vrstva) je natolik špatný, že vylučuje celoplošnou pokládku LA v 1 vrstvě. Na části povrchu muselo dojít k podlití.
- DIO nebylo realizováno. Při realizaci došlo ke zmenšení rozsahu nutných zálivek.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

#### **1. Cena díla:**

**Cena díla bez DPH**

**204.444,00 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy: 1. – Vyčíslené vícepráce a méněpráce

2. – Zjišťovací a předávací protokol o provedení stavebních prací

V Brně, dne 9. 8. 2021

V Brně, dne 9. 8. 2021



STRABAG a.s.



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

## PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

<b>Popis změny 1</b> Most 37915-2 Vícepráce	Po celkovém odkrytí LA bylo zjištěno, že stav betonu (vyrovnávací vrstva) je natolik špatný, že vylučuje celoplošnou pokládku LA v 1 vrstvě. Na části povrchu muselo dojít k podliti.						
<b>Žádost o změnu</b>							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Cena dle SOD.	3		Podlívka LA	m2			
<b>Změna č.1:</b>			<b>Vícepráce celkem</b>				
<b>Popis změny 2</b> Most 37915-2 Měněpráce	DIO nebylo realizováno. Při realizaci došlo ke zmenšení rozsahu nutných zálievek.						
<b>Žádost o změnu</b>							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Měněpráce				
Cena dle SOD.	5		Zálivka spár	bm	2,00		
Cena dle SOD.			DIO	kpl	1,00		
<b>Změna č.4:</b>			<b>Měněpráce celkem</b>				