

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo 136/2021 ze dne 29. 3. 2021

**Jan Kocián**

IČ 76553051

se sídlem Slezská 62, 747 92 Háj ve Slezsku

na straně jedné jako „zhotovitel“

a

**Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu**

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

jejímž jménem jedná Mgr. [redacted] ředitel Odboru majetkové správy, na základě pověření

[redacted]  
na straně druhé jako „objednatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto

### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 136/2021 ze dne 29. 3. 2021 (dále jen „smlouva“)

#### I.

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na dlouhodobě nepříznivé meteorologické podmínky, zejména nadprůměrné dešťové přeháňky a podprůměrné denní teploty mění dobu plnění díla stanovenou v čl. IV. Smlouvy.

#### II.

##### Změna smlouvy

1. Na základě shora uvedeného čl. IV. Doba plnění nově zní takto:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu:*

1. Zahájení prací – nejdříve 22. 3. 2021
2. Předání díla – nejpozději do 15. 7. 2021

*Shora uvedené termíny považují smluvní strany za závazné a lze je změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.“*

#### III.


##### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se těchto dodatek netýká zůstávají beze změn.


2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel smlouvu zveřejní v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

V Háj ve Slezsku *12.4.2021*

V Brně 28.04.2021



zhotovitel



Ředitel Odboru majetkové správy  
ČR-ÚKZÚZ