

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1

uzavřený mezi smluvními stranami níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvy o dílo

ze dne 21. 4. 2021

Objednatel: Dům kultury v Kroměříži, p.o.
se sídlem: Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž
IČO: 70962642
DIČ: CZ70962642
zastoupené: Mgr. Pavlem Sedláčkem, ředitelem Domu kultury
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Štec SVT s.r.o.
zastoupený: Jan Harabiš, ředitel společnosti

se sídlem: Jasenice 711, 755 01 Vsetín
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 27845869
DIČ: CZ27845869
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Jan Harabiš

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení, účel dodatku

- 1.1. Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“), dodavatelem stavby: „Oprava vzduchotechniky divadelního sálu Domu kultury v Kroměříži“ (také jen "původní dílo"). Smlouva na plnění této veřejné zakázky (dále jen "původní smlouva") byla uzavřena dne 21. 4. 2021.
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona ZZVZ.
- 1.3. Účelem toho dodatku je upravení vzájemných práv a povinností smluvních stran při provádění dodatečných stavebních prací, které nebyly předmětem původního díla (dále jako "vícepráce").

2. Rozsah víceprací a méněprací

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah původního díla se navyšuje o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku – v položkovém rozpočtu ze dne 11.6. 2021. Vícepráce, týkající se provedení demontáží stávajícího potrubí ve strojovně v 1.PP v důsledku kolize s nově navrženým VZT potrubím, demontáž poškozených pružných vložek a montáž nových pružných vložek na stávajícím VZT potrubí v 1.PP, změna dispozice oproti PD – změna potrubí a tvarovek vč. zednických prací (bourání a zazdívání po montáži VZT) rovněž v 1.PP

3. Doba plnění, cena za vícepráce a méněpráce

- 3.1. Na základě dodatku č. 1 budou provedeny vícepráce v celkové hodnotě 59.330,- Kč bez DPH, 71789,- vč. DPH.
- 3.2. V důsledku změn uvedených v čl. 2.1. tohoto dodatku se mění cena za dílo dle čl. IV., 4.1. původní smlouvy, a to následovně:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	615 844,- Kč
DPH 21%	129 327,- Kč
Cena díla dle smlouvy včetně DPH	745 172,- Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 o dílo bez DPH	59 330,- Kč
DPH 21%	12 459,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH	71 789,- Kč

Celková cena díla dle smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH	675 174,- Kč
Celková cena díla dle smlouvy a Dodatku č. 1 včetně DPH	816 961,- Kč

- 3.3. Doba plnění zůstává tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

4. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2 Tento dodatek se dnem podpisu obou smluvních stran stává nedílnou součástí původní smlouvy.
- 5.3 Ve všech věcech tímto dodatkem neupravených se závazek mezi smluvními stranami řídí právy a povinnostmi upravenými v původní smlouvě.

5.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen.


5.5 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5.6 Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

5.7 Přílohy této smlouvy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet ze dne 11. 6. 2021

V Kroměříži, dne 5.8.2021 2021



Mgr. Pavel Sedláček, objednatel

V Kroměříži, dne 5.8.2021 2021



Jan Harabiš, zhotovitel

OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY DIVADELNÍHO SÁLU DŮM KULTURY KROMĚŘÍŽ

Investor: Město Kroměříž

			Dodávka jedin.	Montáž jedin.	Dodávka celkem	Montáž celkem	
1.	<u>Demontáže (oranžová - nutná demontáž)</u>						
	Potrubí čtyřhranné do obvodu 1400 mm	bm	9	196		1 764	
	Potrubí čtyřhranné do obvodu 2200 mm	bm	21	308		6 468	
	Potrubí čtyřhranné do obvodu 2600 mm	bm	6	364		2 184	
	Potrubí čtyřhranné do obvodu 3600 mm	bm	6	504		3 024	
	<i>Cena celkem v Kč bez DPH (zař. č. 1)</i>					13 440	
2.	<u>Demontáže (žlutá - není nutná demontáž)</u>						
	Potrubí čtyřhranné do obvodu 2200 mm	bm	5	308		1 540	
	Potrubí čtyřhranné do obvodu 2400 mm	bm	5	336		1 680	
	Potrubí čtyřhranné do obvodu 3400 mm	bm	4	476		1 904	
	<i>Cena celkem v Kč bez DPH (zař. č. 2)</i>					5 124	
	Celková cena za demontáže					18 564	
3.	<u>Úprava stávajícího potrubí (výměna manžet)</u>						
	Potrubí čtyřhranné do obvodu 2600 mm	bm	2,7	1 235	468	3 335	1 264
	Potrubí čtyřhranné do obvodu 2600 mm - demontáž	bm	2		364		728
	Úprava stávajícího potrubí na nový stav	hod	2		350		700
	<i>Mezisoučet</i>					3 335	2 692
	Cena celkem v Kč bez DPH za dodávku, montáž a demontáž (zař. č.3)						6 026
	Celková cena za demontáže potrubí v 1.PP a výměnu manžet v Kč bez DPH (zař. č. 1 - 3)						24 590

Odůvodnění:

Ve strojovně v 1.PP bylo před montáží nově navrženého stavu VZT stávající, nefunkční VZT potrubí, které bylo nutné zdemontovat.

Úprava stávajícího potrubí v 1.PP - výměna stávajících poškozených manžet za nové.

Rozpis potrub - Více práce:

1.200	ODSKOK 1200x700/500/-230,-230 mat.POZINK.	ks	1			
1.201	TROUBA 1200x700/300+ mat.POZINK.	ks	1			
1.202	PŘECHODOVÝ OBLOUK 1200x700-1500x700/R150-90° mat.P	ks	1			
1.203	OBLOUK 1500x700/R150/30° mat.POZINK. - s volnou přírubou, úhel se upraví na montáži (20-22°)	ks	1			
1.204	TROUBA 1500x700/300+ mat.POZINK.	ks	1			
1.205	PŘECHOD 1800x450-1500x700/550/300,250 mat.POZINK.	ks	1			
1.206	TROUBA 1200x700/500 mat.POZINK.	ks	1			
1.207	TROUBA 1250x450/500 mat.POZINK.	ks	1			
	- do obvodu 3500, 50% tvarovek	bm	0,5	1 750	875	
	montáž	bm	0,5	630		315
	- do obvodu 4000, 60% tvarovek	bm	1,5	2 273	3 410	
	montáž	bm	1,5	720		1 080

- do obvodu 4460, 100% tvarovek	bm	4,5	2 808	12 636	
montáž	bm	4,5	803		3 614
- do obvodu 5600, 80% tvarovek	bm	1,4	3 354	4 696	
montáž	bm	1,4	1 008		1 411
Zaslepení čtyřhranné trouby					
				21 616	6 420

Rozpis potrub - Neprovedené práce:

1.137 PŘECHODOVÝ OBLOUK 1200x700-1800x700/R150-90° mat.POZINK.	ks	1			
1.138 PŘECHODOVÝ OBLOUK 700x1800-560x1800/R150-45° mat.POZINK.	ks	1			
1.139 TROUBA 1200x700/500+ mat.POZINK.	ks	1			
1.142 TROUBA 1800x560/500+ mat.POZINK.	ks	1			
1.143 PŘECHODOVÝ OBLOUK 560x1800-450x1800/R150-45° mat.POZINK.	ks	1			
1.144 TROUBA 1800x450/500+ mat.POZINK.	ks	1			
Čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech					
- do obvodu 4000, 60% tvarovek	bm	0	2 273	0	
montáž	bm	0,5	-720		- 360
- do obvodu 5600, 80% tvarovek	bm	0	3 354	0	
montáž	bm	4,5	-1 008		- 4 536
				0	- 4 896
Ztížená montáž potrubí ve zdivu	hod	4	350		1400
					1 400

HZS - Více práce:

Zednické práce:

1 Bourací práce	t	1,2	2 800		3 360
2 Zazdivka	m3	0,85	5 200		4 420
3 Odvoz na skládku	km	12	15		180
4 Poplatek za uložení sutě	t	1,2	950		1 140
5 Pomocné mechanismy	kpl	1	300		300
6 Přesun hmot	t	1,2	667		800
(stávající otvor 1200x700)					0

HZS - Celkem

10 200

21 616 **13 124**

Cena celkem v Kč bez DPH

34 740

Odůvodnění:

Nově vyrobené VZT potrubí a tvarovky - změna dispozice v 1.PP (viz. popis poz. 1.200 - 1.207).

Odpočít neprovedených prací (dle rozpočtu v SoD) z důvodu změny dispozice v 1.PP.

Bourací a zednické práce spojené se změnou dispozice v 1.PP (viz. poz. 1 - 6).

Celková cena za vícepráce v Kč bez DPH

59 330