

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení díla
„ZŠ Zeyerova – rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace –
etapa A“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele:
----------------------------	----------------------------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1. Objednatel: Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 Olomouc
IČ: 47657162

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Vladimíra Švecová, ředitelka školy

tel.: 703 140 331, svecova@zs-zeyerova.cz

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. arch. Tomáš Lampar, stavební technik, odbor školství MMOI

tel.: 588 488 585, tomas.lampar@olomouc.eu

mobil: 733 784 424

Bankovní spojení: Komerční banka

číslo výdajového účtu: 107 – 2630040217/0100

2. Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
U Kapličky 21
783 49 Lutín
IČ: 28602340 DIČ: CZ28602340
Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C pod sp. zn. 44302
ID datové schránky: ntbd5xe

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Petr Galda, jednatel

tel: 775 138 350, e-mail: pgalda@elektroflexi.cz

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

Ing. Filip Rajhel

tel.: 777 342 229 e-mail: filiposso@email.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

Bc. Martin Hájek

tel.: 721 361 293, e-mail: mhajek@elektroflexi.cz

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s., pobočka Olomouc

č. účtu: 2800834184/2010

Výše uvedená smlouva o dílo na realizaci akce „**ZŠ Zeyerova – rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace – etapa A**“ ze dne 18. 3. 2021 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu pro dokončení díla z 6. 8. 2021 na 18. 8. 2021 v souladu s odsouhlasenou žádostí o prodloužení lhůty plnění k dokončení díla ze dne 30. 7. 2021.

II. Znění dodatku

1. Čl. IV. odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:
a) dokončení díla **do 18. 8. 2021**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Lutíně, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>Mgr.  Vladimíra Švecová.. Mgr. ředitelka Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, p. o.</p>	<p>Petr Galda Petr Galda jedenat ELEKTRO-FLEXI s.r.o.</p> 