

Číslo smlouvy objednatele: S00028/2021/1  
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): VZ0111654  
Systémové číslo VZ: P21V00190629

## DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

### Smluvní strany

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Adresa korespondenční/pro zasílání faktur:

**městský obvod Proskovice, Světlavská 82/2**

**724 00 Ostrava-Proskovice**

**zastoupen starostkou Mgr. Marií Matějovou**

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen **objednatel**)

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005 (plátce DPH)

Oblast Východ,

Sládkova 14, 702 00 Ostrava

Zatoupena Ing. Liborem Navrátillem,

ředitelem oblasti Východ,

na základě plné moci

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen **zhotovitel**)

### Obsah dodatku

#### čl. I.

##### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14. 6. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Místní komunikace v areálu bývalého JZD v Ostravě-Proskovicích**“, spočívající ve výstavbě nové komunikace v areálu bývalého JZD v Ostravě-Proskovicích na pozemcích par. č. 439/1, par. č. 457 a par. č. 442/4, to vše v k.ú. Proskovice v souladu zejména s projektovou dokumentací a Společným povolením, a závazek objednatele uhradit zhotoviteli cenu díla. Smlouva o dílo je dále označována též jen jako „**Smlouva**“.
2. Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku v souladu s ust. čl. II., odst. 5, čl. III. odst. 19 – 22, čl. V., odst. 7 a čl. XII., odst. 6 Smlouvy z důvodu méněprací a s tím související změny ceny díla.
3. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří Cenová nabídka - Změnový list č. 1, který obsahuje popis méněprací a jejich ocenění (dále též jen „**Změnový list č. 1**“).
4. Přílohu č. 2 tohoto dodatku tvoří Cenová nabídka – Změnový list. č. 2, který obsahuje popis víceprací a jejich ocenění (dále též jen „**Změnový list č. 2**“).
5. Přílohu č. 3 tohoto dodatku tvoří Rozbor ceny víceprací (dále též jen „**Popis víceprací**“).

#### čl. II.

##### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že **předmětem díla nebudou** práce, dodávky materiálu a poplatky uvedené a blíže specifikované v Změnovém listu č. 1. Cena díla se v důsledku méněprací snižuje o 229.333,17 Kč bez DPH.

Číslo smlouvy objednatele: S00028/2021/1  
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): VZ0111654  
Systémové číslo VZ: P21V00190629

2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla budou nad rámec Smlouvy práce a dodávky materiálu uvedené a blíže specifikované v Změnovém listu č. 2 a Popisu víceprací, neboť v rámci realizace stavby bylo nutné provést předláždění stávajícího parkoviště a tím zajistit navýšení nivelety parkoviště. Stávající výška parkoviště vycházela pod niveletu budoucích asfaltových vrstev. Popraskané obruby musí být nahrazeny novými. Zhotovitel se zavazuje vícepráce v rozsahu uvedeném v Změnovém listu č. 2 a v Popisu víceprací provést. Cena díla se v důsledku víceprací zvyšuje o 69.451,65 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. V., odst. 1 Smlouvy, když tato se v důsledku méněprací dle odst. 1 tohoto článku dodatku a víceprací dle odst. 2 tohoto článku dodatku celkově snižuje o částku 159.881,52 Kč bez DPH.
4. Cena plnění uvedená v čl. V., odst. 1 Smlouvy se tedy mění na 2.083.951,70 Kč bez DPH.
5. Doba plnění, jakož i ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

### čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice svým usnesením č. 0145/ZMOB-Pro/1822/17 ze dne 28. 7. 2021.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Přílohy tohoto dodatku tvoří:  
Příloha č. 1: Cenová nabídka – Změnový list č. 1  
Příloha č. 2: Cenová nabídka – Změnový list č. 2  
Příloha č. 3: Rozbor ceny víceprací

#### Za objednatele

---

Datum:  
Místo: Ostrava-Proskovice

---

Mgr. Marie Matějová  
starostka

#### Za zhotovitele

---

Datum:  
Místo: Ostrava

---

COLAS CZ, a.s.  
Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ,  
na základě plné moci