

Změnový list č. 1 ze dne 30. 7. 2021

Název stavby:	Matylda - dodávka a instalace 5 ks dřevěných převlékáren		
Číslo smluvního vztahu:	694/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel:
			Technické služby města Mostu a.s. Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most 1
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 1. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dokončení díla do 30. 7. 2021.			
<u>Nové řešení:</u> Dokončení díla do 10. 9. 2021.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Konstrukce převlékáren jsou hotové, zbývá pouze částečné provedení nátěru a jejich instalace. Z důvodu konce restrikcí způsobených pandemií COVID-19 došlo v rekreačních areálech ve zprávě zhotovitele (TsmM) v letní sezoně k mimořádnému obsazení kulturními a sportovními akcemi a společně s otevřením Jezera Most není zhotovitel schopen z kapacitních důvodů dodržet termín dokončení díla.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	165 289,00 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30. 7. 2021
Nový termín dokončení díla:	10. 9. 2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 30 -07- 2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 30.7.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 30 -07- 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 30 -07- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30 -07- 2021

Příloha změnového listu:

Žádost o prodloužení termínu



Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Objednávka č. 694/01/2021

Dobrý den,

Tím to bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínu, týkající se výstavby pěti kusů převlékáren v rekreačním areálu Matylda v Mostě z 30.7.2021 na termín 10.9.2021.

Důvod:

konstrukce převlékáren jsou hotové, zbývá pouze provedení částečného nátěru a jejich instalace, bohužel tím že práce mohly být na základě objednávky zahájeny až těsně před letní sezónou, která je díky slábnoucí pandemii mimořádně obsazena novými kulturními akcemi v rekreačních areálech, které pro Vás spravujeme a otevřením jezera Most, nejsme z kapacitních důvodů schopni termín dodržet.

S přátelským pozdravem



TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU a.s.
Městský úřad Most
164 434 62 Most Velebučice
IČO: 6354052265