





DODATEK č. 1, ev. č. S 0254/2021/MBaI, KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S 0108/2021/MBaI

Rekonstrukce zpevněných ploch hřbitova v Radvanicích, II. etapa

Smluvní strany



Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupený: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

SF - zemtrade s. r. o.

se sídlem: Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena: Michalem Sikorou, jednatelem
IČ: 28628683
DIČ: CZ28628683
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35541 ze dne 22. 6. 2010
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1, ev. č. S 0254/2021/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0108/2021/MBaI

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 3. května 2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0108/2021/MBaI o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Realizace zpevněných ploch na hřbitově v Radvanicích, II. etapa“.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.



II. Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 1 článku VI. – Cena díla, smlouvy o dílo č. S 0108/2021/MBaI, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo činila	1 303 498,37 Kč bez DPH
Vícepráce	521 058,53 Kč bez DPH
Méněpráce	- 132 000,00 Kč bez DPH
Nová cena díla dle tohoto dodatku činí	1 692 556,90 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionšestsetdevadesátdvatisícepětsetpadesátšestkorun českých a devadesát haléřů bez DPH).

Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0108/2021/MBaI se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0108/2021/MBaI, vedený pod č. S 0254/2021/MBaI byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č.1079/60/21 ze dne 21. července 2021.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací


V Ostravě dne: 22. července 2021



z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

V Ostravě dne:



oprávněná osoba
za zhotovitele
Michal Sikora, jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava zpevněných ploch hřbitov Radvanice

JKSO:

Místo: Ostrava Radvanice

CC-CZ:

Datum: 25.6.2021

Objednatel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

SF-zemtrade s.r.o.

IČ: 28628683

DIČ: CZ28628683

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 171 498,37

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 171 498,37

DPH základní 21,00% ze

1 171 498,37

246 014,66

snižená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK



1 417 513,03

Projektant



Datum a podpis:

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Kr



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava zpevněných ploch hřbitov Radvanice

Místo: Ostrava Radvanice

Datum: 25.06.2021

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 171 498,37	1 417 513,03
00	Vedlejší a ostatní náklady	134 000,00	162 140,00
02	Oprava zpevněných ploch II. etapa	1 037 498,37	1 255 373,03
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 171 498,37	1 417 513,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava zpevněných ploch hřbitov Radvanice

Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo: Ostrava Radvanice

Objednatel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

Zhotovitel:

SF-zemtrade s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.06.2021

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

IČ: 28628683

DIČ: CZ28628683

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

134 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

134 000,00

DPH základní

21,00%

ze

134 000,00

28 140,00

snižena

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

162 140,00

Projektant



Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava zpevněných ploch hřbitov Radvanice

Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ostrava Radvanice

Datum: 25.06.2021

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 18(

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	134 000,00
38 - Kompletní konstrukce	134 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	134 000,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava zpevněných ploch hřbitov Radvanice

Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ostrava Radvanice

Datum: 25.06.2021

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 18(Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

134 000,00

38 - Kompletní konstrukce

134 000,00

1	K	005121 R	Zařízení staveniště	SOBU	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	005122 R	Provozní vlivy	SOBU	1,000	114 000,00	114 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava zpevněných ploch hřbitov Radvanice
Objekt: 02 - Oprava zpevněných ploch II. etapa

JKSO:
Místo: Ostrava Radvanice

CC-CZ:
Datum: 25.06.2021

Objednatel:
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
SF-zemtrade s.r.o.

IČ: 28628683
DIČ: CZ28628683

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

1 037 498,37
0,00

Cena bez DPH

1 037 498,37

DPH základní 21,00% ze 1 037 498,37
snižená 15,00% ze 0,00

217 874,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 255 373,03

Projektant



Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava zpevněných ploch hřbitov Radvanice

Objekt: 02 - Oprava zpevněných ploch II. etapa

Místo: Ostrava Radvanice

Datum: 25.06.2021

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 18(Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 037 498,37
1 - Zemní práce	135 795,02
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	35 153,38
38 - Kompletní konstrukce	440 000,00
59 - Dlažby a předlažby komunikací	170 456,38
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	20 163,36
91 - Doplňující práce na komunikaci	86 910,88
99 - Staveništní přesun hmot	149 019,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 037 498,37

ROZPOČET

Stavba: Oprava zpevněných ploch hřbitov Radvanice

Objekt: 02 - Oprava zpevněných ploch II. etapa

Místo: Ostrava Radvanice

Datum: 25.06.2021

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 18(

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 037 498,37

1 - Zemní práce

135 795,02

1	K	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m ³	m ³	90,023	124,00	11 162,85
2	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m ³	26,726	1 720,00	45 968,72
3	K	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m ³	26,726	176,00	4 703,78
4	K	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m, z horniny 1 až 4, kolečkem	m ³	133,633	77,60	10 369,92
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	116,750	257,00	30 004,75
6	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	186,800	130,00	24 284,00
7	K	181201111R00	Úprava pláně v násypch bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m ²	372,040	25,00	9 301,00

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

35 153,38

8	K	564851114R00	Podklad ze štěrku drti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m ²	297,910	118,00	35 153,38
---	---	--------------	--	----------------	---------	--------	-----------

38 - Kompletní konstrukce

440 000,00

9	K	3809001	Lapidárium - hrob 600/600/300 mm, rám v. 300+150 mm; deska 630/630/30 mm, výkop; podsyp ŠD; rám; dodávka a osazení mramorové desky tl. 30 mm; přesun hmot	kus	20,000	22 000,00	440 000,00
---	---	---------	---	-----	--------	-----------	------------

vč 103 kompletní konstrukce : 26

26-6

20,000

Součet

20,000

59 - Dlažby a předlažby komunikací

170 456,38

10	K	596215021R02	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 40 mm, tloušťka lože 60 mm	m ²	40,700	262,00	10 663,40
11	M	592451160R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 40,0 mm	m ²	42,735	227,00	9 700,85
12	K	596291111R01	Řezání zámkové dlažby tl. 40 mm	m	25,000	152,00	3 800,00
13	K	596215041R02	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 70 mm	m ²	257,210	217,00	55 814,57
14	M	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m ²	270,070	308,00	83 181,56
15	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	48,000	152,00	7 296,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

20 163,36

16	K	639571210R09	Kačirek pro okapový chodník tl. 120 mm	m ²	74,130	272,00	20 163,36
----	---	--------------	--	----------------	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

91 - Doplnující práce na komunikaci

86 910,88

17	K	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	292,000	132,00	38 544,00
18	M	592173360R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	589,840	82,00	48 366,88

99 - Staveništní přesun hmot

149 019,35

19	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	273,430	545,00	149 019,35
----	---	--------------	---	---	---------	--------	------------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 12a

Stavba: Oprava zpevněných ploch hřbitov Radvanice

JKSO:

Místo: Ostrava Radvanice

CC-CZ:

Datum: 10. 6. 2021

Objednatel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

SF-zemtrade s.r.o.

IČ:

28628683

DIČ:

CZ28628683

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

521 058,53

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

521 058,53

DPH základní

21,00%

ze

521 058,53

109 422,29

snižena

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK


630 480,82

Projektant



Datum a podpis:

Objednavatel



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 12a

Stavba: Oprava zpevněných ploch hřbitov Radvanice

Místo: Ostrava Radvanice

Datum: 10. 6. 2021

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	521 058,53	630 480,82
01	VP - doplňující plochy	521 058,53	630 480,82
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		521 058,53	630 480,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava zpevněných ploch hřbitov Radvanice

Objekt: 01 - VP - doplňující plochy

JKSO:
Místo: Ostrava Radvanice

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2021

Objednatel:
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
SF-zemtrade s.r.o.

IČ: 28628683
DIČ: CZ28628683

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 521 058,53
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 521 058,53

DPH základní	21,00%	ze	521 058,53	109 422,29
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 630 480,82

Projektant



Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava zpevněných ploch hřbitov Radvanice

Objekt: 01 - VP - doplňující plochy

Místo: Ostrava Radvanice

Datum: 10. 6. 2021

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 18(Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtráde s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	521 058,53
1 - Zemní práce	111 136,46
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	32 898,40
59 - Dlažby a předlažby komunikací	145 638,40
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	22 576,00
91 - Doplňující práce na komunikaci	69 357,60
99 - Staveništní přesun hmot	129 451,67
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	521 058,53

ROZPOČET

Stavba: Oprava zpevněných ploch hřbitov Radvanice

Objekt: 01 - VP - doplňující plochy

Místo: Ostrava Radvanice

Datum: 10. 6. 2021

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 18(

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

521 058,53

1 - Zemní práce

111 136,46

1	K	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 <i>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.</i> ZD 80 mm 256*0,35 Součet	m3	89,600	124,00	11 110,40
2	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 <i>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</i> obrubník 228*0,1*0,35 kačírek 83*0,12 Součet	m3	17,940	1 720,00	30 856,80
3	K	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m <i>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,</i> 17,94 Součet	m3	17,940	176,00	3 157,44
4	K	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m, z horniny 1 až 4, kolečkem <i>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,</i> 17,94*5 Součet	m3	89,700	77,60	6 960,72
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i> 89,6+17,94 Součet	m3	107,540	257,00	27 637,78
7	K	181201111R00	Úprava pláně v násypch bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně <i>vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,</i> ZD 80mm 256 kačírek 83 obruba 228*0,1 Součet	m2	361,800	25,00	9 045,00
6	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	172,064	130,00	22 368,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			107,54*1,6		172,064		
			Součet		172,064		

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

32 898,40

8	K	564851114R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 180 mm	m2	278,800	118,00	32 898,40
			ZD 80mm				
			256		256,000		
			obruba				
			228*0,1		22,800		
			Součet		278,800		

59 - Dlažby a předlažby komunikací

145 638,40

13	K	596215041R02	Kládění zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 70 mm	m2	256,000	217,00	55 552,00
			<i>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.</i>				
			256		256,000		
			Součet		256,000		
14	M	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	268,800	308,00	82 790,40
			256*1,05		268,800		
			Součet		268,800		
15	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	48,000	152,00	7 296,00
			48		48,000		
			Součet		48,000		

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

22 576,00

16	K	639571210R09	Kačírek pro okapový chodník tl. 120 mm	m2	83,000	272,00	22 576,00
			83		83,000		
			Součet		83,000		

91 - Doplnující práce na komunikaci

69 357,60

17	K	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	228,000	132,00	30 096,00
			<i>se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm</i>				
			228		228,000		
			Součet		228,000		
18	M	592173360R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	478,800	82,00	39 261,60
			228*2*1,05		478,800		
			Součet		478,800		

99 - Staveništní přesun hmot

129 451,67

19	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	237,526	545,00	129 451,67
			<i>vodorovně do 200 m</i>				
			278,8*0,18*1,1*1,8		99,364		
			256*0,07*1,8		32,256		
			268,8*0,08*2,4		51,610		
			228*0,05*2,1		23,940		
			478*26/1000		12,428		
			9,96*1,8		17,928		
			Součet		237,526		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

22	K	005121 R	Zařízení staveniště	SOUB	1,000	10 000,00	10 000,00
23	K	005122 R	Provozní vlivy	SOUB	1,000	5 000,00	5 000,00