

**DODATEK č. 2**

č. zhotovitele: .....  
 č. objednatele: CES 2020/1542

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové**  
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
 Zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora  
 IČ: 002 68 810  
 DIČ: CZ 002 68 810  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
 č. účtu: 426511/0100  
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
 Ing. Michal Jandík – pověřen vedením investičního odboru  
 tel. 495 707 680;  
 e-mail: [michal.jandik@mmhk.cz](mailto:michal.jandik@mmhk.cz)  
 Leoš Novotný – investiční technik  
 tel. 495 707 684;  
 e-mail: [leos.novotny@mmhk.cz](mailto:leos.novotny@mmhk.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: NDCON s.r.o.**  
 Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1  
 Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem  
 IČ: 649 39 511  
 DIČ: CZ 649 39 511  
 Spisová značka: C 42028 vedené u Městského soudu v Praze, ze dne 11. ledna 1996  
 Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.  
 č. účtu:   
 (dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a autorském dozoru ze dne 22. 07. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“):

**„Úprava infrastruktury navazující na most Svinary — PD“**

## I.

### Odůvodnění a Předmět dodatku

1. Součástí plnění předmětu Smlouvy (čl. II, bod 1.1.a) je mimo jiné zajištění stanovisek a vyjádření dotčených soukromých osob nutných pro vydání společného územního a stavebního rozhodnutí. Zhotovitel však doposud nezískal všechny souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí. Spolupráci soukromých vlastníků při projednávání projektové dokumentace nemohl zhotovitel, ani objednatel dopředu předjímat ani ovlivnit, přičemž při stanovení původního termínu plnění dle Smlouvy počítal zadavatel s průměrnou dobou získání příslušných souhlasů. Zhotovitel objednatele v souladu s čl. IV, odst. 3 Smlouvy o této okolnosti bránící včasné realizaci díla informoval již v prosinci 2020, přičemž strany se nyní dohodly narovnat dílčí termín zhotovení díla tímto dodatkem. Vzhledem k tomu, že zhotovitel s výjimkou jedné splnil všechny činnosti dle čl. II, bod 1.1. a) Smlouvy, dohodly se strany tímto dodatkem č. 2 na těchto změnách Smlouvy:

a) přerušení plnění Smlouvy v rozsahu činnosti spočívající v *obstarání všech rozhodnutí, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní zprávy a samosprávy, správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury a jiných dotčených osob tak, aby byly zajištěny všechny nutné součásti projektové dokumentace potřebné pro vydání společného územního a stavebního rozhodnutí*, uvedené v čl. II odst. 1.1. a) první bod Smlouvy s tím, že zhotovitel bude pokračovat v plnění Smlouvy, jakmile vlastníci dotčených nemovitostí souhlas se stavbou poskytnou;

b) úpravě platebních podmínek týkajících se splatnosti ceny za DÚR + DSP.

2. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Úprava infrastruktury navazující na most Svinary — PD“, posoudil objednatel změny dohodnuté tímto dodatkem č. 2 podle ustanovení Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“). Objednatel konstatuje, že změna je sjednávána v souladu s čl. XIX. odst. 3. směrnice, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu se nepovažuje změna jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Smluvní strany z důvodů výše uvedených vyčleňují z prvního bodu odstavce 1.1 čl. II Smlouvy „Předmět smlouvy“ tuto činnost:

- *obstarání všech rozhodnutí, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní zprávy a samosprávy, správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury a jiných dotčených osob tak, aby byly zajištěny všechny nutné součásti projektové dokumentace potřebné pro vydání společného územního a stavebního rozhodnutí,*

(dále jen „předmětná činnost“).

4. Smluvní strany dále ruší písm. a) odstavce 1 článku IV Smlouvy „Doba plnění“ a nahrazující jej novým znění takto:

**„1. Doba provedení díla (bez autorského dozoru):**

a1) **DÚR+DSP** (dle čl. II, odst. 1, bod 1.1 a) smlouvy): do 4 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy;

a2) **předmětná činnost** do doby získání potřebných souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí.“

5. Smluvní strany dále upravují platební podmínky tak, že ruší část odstavce 1 čl. IV Smlouvy „Platební podmínky“ a nahrazují jej novým zněním takto:

*DÚR + DSP dle čl. II, odst. 1.1.a) smlouvy s výjimkou předmětné činnosti:*

- 80 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran, a zároveň po uzavření dodatku č. 2 k této smlouvě;

*DÚR + DSP v rozsahu předmětné činnosti:*

- 20 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání všech rozhodnutí, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní zprávy a samosprávy, správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury a jiných dotčených osob objednateli a poté, co objednatel podá žádost o zahájení společného řízení.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
8. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ  
IČ: 00268810  
DS: bebb2in

a

NDCON s.r.o.  
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1  
IČ: 649 39 511  
DS: uagdcaa

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 – Smlouva o dílo a autorském dozoru na akci "Úprava infrastruktury navazující na most Svinary – PD"
- cena: 298.000,- Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

10. Dodatek je vyhotoven ve 5ti (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 (tři) výtisky a zhotovitel 2 (dva) výtisk.


11. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 26.7.2021

V Hradci Králové dne - 3 -08- 2021



za zhotovitele  
Ing. Robert Michek  
jednatel



za objednatele  
Ing. Bc. Jiří Bláha  
náměstek primátora

