



Č. j.: MK 44101/2021 OVV

Dodatek č. 10 ke smlouvě 42/2018/OVV

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

Smluvní strany:

1. Poskytovatel: **Česká republika – Ministerstvo kultury – organizační složka státu**

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

IČ: 00023671

(dále jen „poskytovatel“)

2. Příjemce: **Národní památkový ústav**

Právní forma: státní příspěvková organizace

Adresa: Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1

IČ: 75032333

(dále jen „příjemce-koordinátor“)

3. Příjemce: **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech**

Právní forma: veřejná výzkumná instituce

Adresa: Jana Žižky 835/9, 434 01, Most

IČ: 47325011

(dále jen „příjemce“)

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 42/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG - formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu „**Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální identity**“ identifikační kód projektu: **DG18P02OVV042** (dále jen projekt).

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, Článek 3 Uzané náklady projektu a poskytnutí účelové podpory, bod 6., 7., 10.

Původní znění:

6. Uzané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 23 077 tis. Kč (slovy: dvacetřítisícšedesátšedesát tisíc Kč).
Uzané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za dobu řešení projektu jsou 23 077 tis. Kč (slovy: dvacetřítisícšedesátšedesát tisíc Kč).
7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci-koordinátorovi a příjemci(ům) za celou dobu řešení je 23 077 tis. Kč (slovy: dvacetřítisícšedesátšedesát tisíc Kč).
10. Uzané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech řešení projektu jsou (v tis. Kč):

Rok	Uzané náklady projektu (tis Kč)					
	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Uzané náklady projektu celkem	4 887	4 416	4 416	4 498	4 860	23 077
- z toho:						
- uznané náklady projektu hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II)	4 887	4 416	4 416	4 498	4 860	23 077
- uznané náklady projektu hrazené z jiných veřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0
- uznané náklady projektu hrazené z jiných neveřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0

z toho

Rok	Uzané náklady projektu (tis Kč)					
	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Uzané náklady projektu příjemce – koordinátora Národní památkový ústav celkem	3 400	3 121	3 121	3 145	3 555	16 342
- z toho:						
- uznané náklady projektu hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II)	3 400	3 121	3 121	3 145	3 555	16 342
- uznané náklady projektu hrazené z jiných veřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0
- uznané náklady projektu hrazené z jiných neveřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0

Rok	Uznané náklady projektu (tis Kč)					
	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Uznané náklady projektu příjemce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech celkem - z toho:	1 487	1 295	1 295	1 353	1 305	6 735
- uznané náklady projektu hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II)	1 487	1 295	1 295	1 353	1 305	6 735
- uznané náklady projektu hrazené z jiných veřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0
- uznané náklady projektu hrazené z jiných neveřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0

se ruší a nahrazuje textem

Nové znění:

6. Uznané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou **23 221 tis. Kč (slovy: dvacetřímilionůdvěstědvacetjednatisíc Kč)**.
Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za dobu řešení projektu jsou **23 221 tis. Kč (slovy: dvacetřímilionůdvěstědvacetjednatisíc Kč)**.
7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci-koordinátorovi a příjemci(ům) za celou dobu řešení je **23 221 tis. Kč (slovy: dvacetřímilionůdvěstědvacetjednatisíc Kč)**.
10. Uznané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech řešení projektu jsou (v tis. Kč):

Rok	Uznané náklady projektu (tis Kč)					
	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Uznané náklady projektu celkem - z toho:	4 887	4 416	4 416	4 578	4 924	23 221
- uznané náklady projektu hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II)	4 887	4 416	4 416	4 578	4 924	23 221
- uznané náklady projektu hrazené z jiných veřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0
- uznané náklady projektu hrazené z jiných neveřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0

z toho

Rok	Uznané náklady projektu (tis Kč)					
	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Uznané náklady projektu příjemce – koordinátora Národní památkový ústav celkem	3 400	3 121	3 121	3 145	3 619	16 406
- z toho:						
- uznané náklady projektu hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II)	3 400	3 121	3 121	3 145	3 619	16 406
- uznané náklady projektu hrazené z jiných veřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0
- uznané náklady projektu hrazené z jiných neveřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0

Rok	Uznané náklady projektu (tis Kč)					
	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Uznané náklady projektu příjemce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech celkem	1 487	1 295	1 295	1 433	1 305	6 815
- z toho:						
- uznané náklady projektu hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II)	1 487	1 295	1 295	1 433	1 305	6 815
- uznané náklady projektu hrazené z jiných veřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0
- uznané náklady projektu hrazené z jiných neveřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0

Zdůvodnění:

Na základě výzvy poskytovatele ze dne 15. 4. 2021 č.j. MK 25559/2021 OVV o volných zdrojích programu NAKI II pro léta 2021 v celkovém objemu 3 992 tis. Kč a pro rok 2022 v objemu 1620 tis. Kč všem příjemcům/příjemcům-koordinátorům projektů, jejichž řešení trvá v letech 2021/2022 a ke 30. 4. 2021 podaných odůvodněných požadavků na zvýšení uznaných nákladů projektů poradní orgán MK – Rada ministra kultury pro výzkum (RMKPV) tyto vyhodnotila a na 89. zasedání dne 3. 6. 2021 přijala usnesení k doporučeným a nedoporučeným požadavkům na zvýšení uznaných nákladů těchto projektů a alokaci zbývajících volných zdrojů programu NAKI II. U doporučených požadavků byli příjemci podpor vyzváni Odborem výzkumu a vývoje MK k podání žádosti o změnu projektu a navýšení uznaných nákladů.

Na základě podané žádosti příjemce-koordinátora z 9. 6. 2021, č.j. NPU-310/47576/2021, doručené na Odbor výzkumu a vývoje dne 14. 6. 2021 a po předchozím doporučení RMKPV vyplývajícím z přílohy záznamu RMKPV z 89. zasedání dne 3. 6. 2021 jsou poskytovatelem zvýšeny uznané náklady projektu DG18P02OVV042 o celkem 144 tis. Kč, z toho pro příjemce-koordinátora NPÚ ve výši 64 tis. Kč a pro příjemce č. 1 ÚAPP ve výši 80 tis. Kč. Účelové určení tohoto navýšení je promítnuto do konkrétních položek rozpočtu projektu.

Čl. III.

Smluvní strany se dohodly na změně v Příloze č. 1 smlouvy, kapitola B. II. Financování projektu, B. III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu, P4 Údaje o příjemci a řešitelích příjemce č. 1

Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu:

Původní znění:

(FR1)	Navrhované způsobilé náklady celkem (tis. Kč)	Požadované způsobilé náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady celkem (pole CEP FR2) (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady z účelových výdajů MK (pole CEP FR3) (tis. Kč)
2018	4 887	4 887	4 887	4 887
2019	4 416	4 416	4 416	4 416
2020	4 416	4 416	4 416	4 416
2021	4 498	4 498	4 498	4 498
2022	4 860	4 860	4 860	4 860
Celkem	23 077	23 077	23 077	23 077

se ruší a nahrazuje textem

Nové znění:

(FR1)	Navrhované způsobilé náklady celkem (tis. Kč)	Požadované způsobilé náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady celkem (pole CEP FR2) (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady z účelových výdajů MK (pole CEP FR3) (tis. Kč)
2018	4 887	4 887	4 887	4 887
2019	4 416	4 416	4 416	4 416
2020	4 416	4 416	4 416	4 416
2021	4 578	4 578	4 578	4 578
2022	4 924	4 924	4 924	4 924
Celkem	23 221	23 221	23 221	23 221

B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu

Uchazeč/příjemce(jeho název):

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech

Původní znění:

Řešitel příjemce(v poli G10 = GS):

1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci projektu:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukončení studia):

3. Dosavadní výzkumná činnost (období, zaměstnavatel), stručný popis výzkumné činnosti s uvedením identifikačních kódů výzkumných programových projektů, grantových projektů či výzkumných záměrů, jichž se řešitel zúčastnil v jakékoliv roli:

4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

5. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněnýchChyba! Záložka není definována.výsledků výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění těchto výsledků:

SÝKORA, Milan – VOLF, Martin,*Feudální sídlo Lina u Vrbičky (okr Louny)*, in: J. Hlavová – M. Sýkora (eds.), *Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1998– 2002*, Most2006, s. 121–131.

VOLF, Martin,*Sonda do středověkého osídlení Džbánska – Vinařice*, in: E. Černá – J. Kuljavceva Hlavová (eds.), *Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003–2007*, Most2008.

VOLF, Martin,*Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích*, in: *Od doby románské po současnost – historie a vývoj lenešického kostela*, Lenešice 2009.

CRKAL, Jiří – VOLF, Martin, *Výzkum středověkého osídlení*, in: A. Kratochvílová – T. Karel (eds.), *Proměny montánní krajiny*, Loket 2013, s. 34–45.

CRKAL, Jiří – VOLF, Martin, *Počátky města Přisečnice*, in: R. Smolnik (Hrsg.), *ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina / Erz(gebirgs)landschaft. Arbeits- u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpfl. Beih. 28*, Dresden 2014, s. 95–108.

CRKAL, Jiří – VOLF, Martin,*Terénní průzkumy v české části území projektu ArchaeoMontan v letech 2012–2014*, in: R. Smolnik (Hrsg.), *ArchaeoMontan 2014. Ergebnisse und Perspektiven / Výsledky a výhledy. Arbeits- u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpfl. Beih. 29*, Dresden 2014, s. 105–117.

VOLF, Martin, *Historická zmínka o tzv. Křimovském újezdě v zrcadle archeologických*

pramenů, in: R. Smolnik (Hrsg.), ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina / Erz(gebirgs)landschaft. Arbeits- u. Forscher. sächs. Bodendenkmalpfl. Beih. 28, Dresden 2014, s. 121–135.

SKOPEC, Jaroslav – PEKSA, Vojtěch – VOLF, Martin, *Kostel sv. Jiljí v Libyni u Lubence*, in: Dějiny staveb 2015, Plzeň 2015, s. 169–176.

KRATOCHVÍLOVÁ, Alžběta – VOLF, Martin, *Příspěvek k románské podobě kostela sv. Mikuláše v Boči*, in: Dějiny staveb 2015, Plzeň 2015, s. 177–184.

ČERNÁ, Eva – CRKAL, Jiří – DERNER, Kryštof – SÝKORA, Milan – VOLF, Martin, *Hmotná kultura za vlády Lucemburků*, in: Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků: výstava k 700. výročí narození Karla IV.: 6.5. –30.10.2016, Jízdárna teplického zámku, Litoměřice 2016, s. 135–156.


Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10= RP):

U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:



2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):



3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

PEKSA, Vojtěch, *Gotický portál sýpky v Oplotech*, in: Dějiny staveb 2013, Plzeň 2013, s. 79–82.

PEKSA, Vojtěch, *Očihov. Sídelně historické souvislosti kostela sv. Martina*, in: Dějiny staveb 2014, Plzeň 2014, s. 109–116.

SKOPEC, Jaroslav – PEKSA, Vojtěch – VOLF, Martin, *Kostel sv. Jiljí v Libyni u Lubence*, in: Dějiny staveb 2015, Plzeň 2015, s. 169–176.

PEKSA, Vojtěch, *Znovunalezení kostela Všech svatých v Pšově u Podbořan*, Archeologie západních Čech 10, 2016, s. 172–186.

se ruší a nahrazuje textem

Nové znění:

Řešitel příjemce(v poli G10 = GS):

- 1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci projektu:**

- 2. Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukončení studia):**

- 3. Dosavadní výzkumná činnost (období, zaměstnavatel), stručný popis výzkumné činnosti s uvedením identifikačních kódů výzkumných programových projektů, grantových projektů či výzkumných záměrů, jichž se řešitel zúčastnil v jakékoliv roli:**

- 4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):**

- 5. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněnýchChyba! Záložka není definována.výsledků výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění těchto výsledků:**

PEKSA, Vojtěch, *Gotický portál sýpky v Oplotech*, in: Dějiny staveb 2013, Plzeň 2013, s. 79–82.

PEKSA, Vojtěch, *Očihov. Sídelně historické souvislosti kostela sv. Martina*, in: Dějiny staveb 2014, Plzeň 2014, s. 109–116.

SKOPEC, Jaroslav – PEKSA, Vojtěch – VOLF, Martin, *Kostel sv. Jiljí v Libyni u Lubence*, in: Dějiny staveb 2015, Plzeň 2015, s. 169–176.

PEKSA, Vojtěch, *Znovunalezení kostela Všech svatých v Pšově u Podbořan*, Archeologie západních Čech 10, 2016, s. 172–186.

PEKSA, V. 2019: *Středověká keramika středního Poohří*. In: Trefný, M. (ed.): Archeologie severozápadních Čech 1. Sborník k poctě Milanu Zápotockému, Ústí nad Labem – Teplice – Roudnice nad Labem, 139-198.

PEKSA, V. – CRKAL, J. 2020: *Středověké osídlení v povodí Lužického potoka na*

Kadaňsku, Archeologie západních Čech 11/1-2, 77-113.

PREKOP, F. – KRIŠTUF, P. – PEKSA, V. – KOČÁR, P. – EIGNER, J. 2017: *Nové doklady osídlení výšinných poloh na Karlovarsku – polykulturní lokality Orlík a Šibeniční vrch u obce Valeč v Čechách*, Archeologie západních Čech 12, 41-67.

PREKOP, F. – KRIŠTUF, P. – PEKSA, V. 2018: *Výšinný ohrazený areál na Kružínském vrchu, k. ú. Skytaly*, Archeologie západních Čech 9/2, 16–26.

Údaje o příjemci a řešiteli příjemce č. 1

G01	PV
G02	VVI
G03	47325011
G04	
G05	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.
GN3	Institute of Archaeological Heritage of North-West Bohemia, v.v.i.
G06	
GN1	www.uappmost.cz
G07	V
G08	
G09	
GN4	
G10	GP
G11	OCR
G12	9102212922
G13	
G14	
G15	
G16	
G17	
G23	
G24	
G25	

Zdůvodnění:

V letech 2021 a 2022 dochází k navýšení uznaných nákladů projektu celkem o 144 tis. Kč (podrobněji viz Čl. II. a Čl. IV. tohoto dodatku).

Ke dni 31. 12. 2020 byl ukončen pracovní poměr [redacted] jako řešitele projektu na pozici vedoucího týmu (viz Dodatek č. 8). Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 pozici vedoucího týmu přebírá [redacted] (podrobněji viz Čl. IV. tohoto dodatku).

Čl. IV.

Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy – Rozpočet projektu:

- A – Osobní náklady – příjemce-koordinátor – NPÚ, pro roky řešení 2021–2022.
- A – Osobní náklady – příjemce č. 1 – ÚAPP, pro roky řešení 2021–2022.
- D – Náklady nebo výdaje na služby – příjemce č. 1 – ÚAPP, pro rok řešení 2021
- D – Náklady nebo výdaje na služby – příjemce-koordinátor – NPÚ, pro rok řešení 2022

Změny v položkách NPÚ:

- A1 – Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů
- D – Náklady nebo výdaje na služby

Zdůvodnění:

A1 – Vzhledem k vysoké vytíženosti osoby dokumentátora (DP) přechází část projektových úkolů týkající se terénní dokumentace na [REDAKCE] (RP), člena řešitelského týmu, jehož vysoká odbornost zajistí efektivní plnění cílů těchto výzkumných aktivit. V roce 2021 tak dochází na pozici dokumentátor s účinností od 1. 6. 2021 ke snížení úvazku z 0,50 na 0,38 i mzdových nákladů ze 187 na 137 tis. Kč. Naopak na pozici [REDAKCE] dochází k navýšení úvazku z 0,10 na 0,22 i navýšení mzdových nákladů z 51 na 92 tis. Kč. V roce 2022 dochází na těchto pozicích k přesunu úvazků i mzdových nákladů takto: na pozici dokumentátor snížení úvazku z 0,50 na 0,30 i mzdových nákladů ze 187 na 103 tis. Kč, na pozici [REDAKCE] navýšení úvazku z 0,10 na 0,30 i navýšení mzdových nákladů z 51 na 126 tis. Kč.

Z důvodu aktuálního kvalifikačního složení řešitelského týmu příjemce-koordinátora a nesouladu s řádným kvalifikačním zařazením některých pracovníků dle platných platových tarifů, dochází v roce 2021 a stejně i v roce 2022 k přerozdělení mzdových nákladů mezi následujícími pracovními pozicemi rozpočtové kapitoly A1. Ke snížení mzdových nákladů dochází na těchto pozicích: [REDAKCE] (– 7 tis. Kč), [REDAKCE] (– 6 tis. Kč), [REDAKCE] (– 5 tis. Kč), [REDAKCE] (– 5 tis. Kč), [REDAKCE] (– 7 tis. Kč), ekonom (– 6 tis. Kč), podpůrný personál (– 3 tis. Kč), [REDAKCE] (– 2 tis. Kč). Naopak k navýšení mzdových nákladů dochází na těchto pozicích: [REDAKCE] (+ 21 tis. Kč), [REDAKCE] (+ 12 tis. Kč) a [REDAKCE] (+ 5 tis. Kč), [REDAKCE] (+ 1 tis. Kč), administrátor (+ 9 tis. Kč), [REDAKCE] (+ 2 tis. Kč). Výše jednotlivých úvazků na těchto pozicích ani celková výše nákladů v této rozpočtové kapitole se nemění.

D – Vzhledem k aktuálním potřebám projektu dochází v roce 2022 k navýšení uznaných nákladů projektu o 64 tis. Kč (podrobněji viz Čl. II. tohoto dodatku), a to v následujících položkách rozpočtové kapitoly D. V položce „Kritický katalog – grafická a předtisková úprava“ dochází k navýšení nákladů o 12 tis. Kč, v položce „Kritický katalog – korektury“ o 14 tis. Kč a v položce „Kritický katalog – tisk“ o 38 tis. Kč. Důvodem je větší množství poznatků, které se podařilo získat během výzkumu, což si vyžádalo navýšení počtu stran kritického katalogu cca o čtvrtinu původně plánovaného rozsahu a s tím spojené navýšení finančních nákladů na grafické práce, korektury a tisk.

Změny v položkách ÚAPP:

- A1 – Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů
- D – Náklady nebo výdaje na služby

Zdůvodnění:

A1 – Ke dni 31. 12. 2020 byl ukončen pracovní poměr [redacted] jako řešitele projektu na pozici vedoucího týmu (viz Dodatek č. 8). Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 pozici vedoucího týmu přebírá [redacted]. Jeho dřívější povinnosti zástupce vedoucího týmu budou s účinností od 1. 7. 2021 rozděleny mezi další členy řešitelského týmu následovně. [redacted] ke svým stávajícím činnostem zajistí dokumentaci objektů v terénu, jejich průzkum a vyhodnocení ve větším rozsahu, než bylo stanoveno v původní náplni jeho práce. Dochází proto k navýšení jeho úvazku v roce 2021 z 0,10 na 0,16 (v roce 2022 z 0,10 na 0,20) a mzdových nákladů z 31 na 50 tis. Kč (v roce 2022 z 31 na 62 tis. Kč). [redacted] ke své dosavadní činnosti přidá přípravu dat pro odbornou mapu. Dochází proto k navýšení jeho úvazku v roce 2021 z 0,10 na 0,16 (v roce 2022 z 0,10 na 0,20) a mzdových nákladů z 36 na 55 tis. Kč (v roce 2022 z 36 na 72 tis. Kč). [redacted] zajistí tvorbu obsahu karet k jednotlivým objektům. Její úvazek se proto navýší v roce 2021 z 0,10 na 0,16 (v roce 2022 z 0,10 na 0,20) a mzdové náklady se navýší z 36 na 55 tis. Kč (v roce 2022 z 36 na 72 tis. Kč). [redacted] bude kromě své dosavadní činnosti spolupracovat na koordinování terénního výzkumu i zpracování a s vedoucím týmu bude spolupracovat na metodice. Její úvazek se proto navýší v roce 2021 z 0,10 na 0,17 (v roce 2022 z 0,10 na 0,30) a mzdové náklady se navýší z 31 na 52 tis. Kč (v roce 2022 z 31 na 84 tis. Kč). Pro výše uvedené navýšení úvazků i mzdových nákladů jsou využity prostředky z pozice po [redacted] k jejímuž ukončení dochází k 30. 6. 2021. V roce 2021 je proto úvazek na této pozici snížen z 0,50 na 0,25 (v roce 2022 z 0,50 na 0,00) a mzdové náklady se snižují ze 156 na 78 tis. Kč (v roce 2022 ze 156 na 0 tis. Kč). Celková výše úvazků ani celková výše nákladů v této rozpočtové kapitole se v roce 2021 ani v roce 2022 nemění.

D – Vzhledem k aktuálním potřebám projektu dochází v roce 2021 k navýšení uznaných nákladů projektu o 80 tis. Kč (podrobněji viz Čl. II. tohoto dodatku), a to v následujících položkách rozpočtové kapitoly D. V položce „Metodika – grafický návrh, sazba, tisk“ dochází k navýšení nákladů o 15 tis. Kč. Ve stejné rozpočtové kapitole D jsou nově zařazeny další tři položky související s vytvořením tohoto hlavního výsledku projektu: „Metodika – stěžejní kapitola“ (40 tis. Kč), „Metodika – recenzní posudky“ (10 tis. Kč) a „Metodika – cizojazyčný překlad“ (15 tis. Kč). Důvodem je skutečnost, že původně projekt počítal s menším rozsahem metodiky, proto byly plánovány nižší náklady. Výše uvedené navýšení finančních prostředků umožní obsahové rozšíření metodiky a přispěje k dosažení hodnotnějšího výsledku, který bude mít díky překladu i mezinárodní dopad.

Čl. v.

Přílohy: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2018–2022.

Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti podpory výzkumu a vývoje

Čl. VI.

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Čl. VII.


Tento dodatek ke smlouvě se vydává na základě žádosti příjemce-koordinátora z 4. 6. 2021, doručené na Odbor výzkumu a vývoje dne 7. 6. 2021, a na základě žádosti podané příjemcem-koordinátorem 9. 6. 2021, doručené na Odbor výzkumu a vývoje dne 14. 6. 2021. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Vložení dodatku ke smlouvě do registru smluv zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.

V Praze dne 20. 7. 2021

V PRAZE dne 07-07-2021



poskytovatel



kový ústav
dítelství
/3, 118 01 Praha 1
2333 (17)

V MOSTĚ dne

nce

13. 07. 2021

OLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÍCH ČECH, v. v. l.
434 01 Most

tel: +420 476 704 465
email: office@uappmost.cz
web: www.uappmost.cz/wp

