

DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. (N 60/15) 15113 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Malé Žernoseky

číslo projektu 542 553 0009

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] generální ředitel, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016

[REDAKCE] technický ředitel, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 60/15) 15113 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2015, dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2015, dodatku č. 3 ze dne 26. 7. 2017, dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2017, dodatku č. 5 ze dne 26. 1. 2018, dodatku č. 6 ze dne 26.7.2018 a dodatku č. 7 ze dne 2.12.2019 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 6 se mění:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští text:

„bod B. 3 do 90 dnů od ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

bod C. 1 do 105 dnů od ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„bod B. 3 do 15.10.2021,
bod C. 1 do 30.10.2021.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 60/15) 15113 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2015, dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2015, dodatku č. 3 ze dne 26. 7. 2017, dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2017, dodatku č. 5 ze dne 26. 1. 2018, dodatku č. 6 ze dne 26.7.2018 a dodatku č. 7 ze dne 2.12.2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

generální ředitel

.....
technický ředitel

Uveřejněno v registru smluv:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Přístaviště Malé Žernoseky					
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 7	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	12.07.2021	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu z důvodu nutnosti prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro stavbu "Přístaviště Malé Žernoseky".					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Přístaviště Malé Žernoseky" k vydání stavebního povolení					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					21.06.2021
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Malé Žernoseky" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele), (N 60/15) 15113 (evid.č.zhotovitele). Z důvodu nutnosti prodloužení územního rozhodnutí nebylo možné zahájit, v původně předpokládaném termínu po ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., inženýrskou činnost související se získáním stavebního povolení pro záměr "Přístaviště Malé Žernoseky" (bod plnění B.3 a navazující bod C.1). Po doplnění všech požadovaných stanovisek a dokumentů, bylo dne 21.6.2021 vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o 2 roky, s nabytím právní moci dne XXX. Jako jedna z podmínek prodloužení rozhodnutí o umístění stavby stanovuje povinnost požádat o výjimku ze zákazů §56 zákona pro zvláště chráněné druhy živočichů, jejichž ochranné podmínky dle ustanovení §50 zákona budou realizací záměru dotčeny. Tato podmínka bude mít vliv na časovou náročnost získání potřebných vyjádření pro podání žádosti o stavební povolení. V rámci posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a následného prodloužení územního rozhodnutí byl, Agenturou ochrany přírody a krajiny, vznesen požadavek na zajištění výjimky z chráněných druhů před podáním žádosti o stavební povolení. Všechny výše uvedené skutečnosti nebylo možné předvídat a nejsou chybou ze strany Zhotovitele.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní</i></p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i></p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Kompletní projektová dokumentace musí být zpracována stejným zhotovitelem, neboť má s objednatelem na tuto část uzavřenu smlouvu o dílo, je zpracovatelem předchozích bodů a disponuje veškerými podklady. Nedochází ke změně rozsahu díla, ale pouze k aktualizaci již odevzdané části projektové dokumentace o uvedené skutečnosti.</i></p>						
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Ano</i></p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Ano</i></p>						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	645 087,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Nemá vliv na celkové dokončení díla, pouze na dílčí bod B.3 a C.1 s posunem v závislosti na prodloužení platnosti územního rozhodnutí.</i>
Cena SoD po změně	645 087,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/058/P/SoD/2015	<i>předpokládaný výdaj v Kč (bez DPH)</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
týká se bodu : A, B.3, C.1	██████████ - Kč	2021
týká se bodu : C.2, D, E	██████████ - Kč	2022
týká se bodu : F	██████████ Kč	2023
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	