

**Dodatek č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO, UzAVŘENÉ DNE 20. 5. 2021**

mezi smluvními stranami::

**Objednatel:** Česká republika - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj  
OSS zřízena zákonem č. 359/1992 Sb.  
**Adresa:** Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové  
**za kterou jedná:** Ing. Jaroslav Bačina - ředitel  
**IČO:** 71185241  
**Bankovní spojení:** ČNB a.s., pobočka Hradec Králové  
**Číslo účtu:** 9623511/0710  
**Telefon:** ██████████  
**E-mail:** ku.prokralokraj@cuzk.cz  
**ID datové schránky:** ynmadqi  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** J. Pišta a spol., společnost s r.o.  
**Sídlo:** Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
**Zastoupený:** Ing. Jaroslav Krkonoška - prokurista  
**IČO:** 00578894  
**DIČ:** CZ00578894  
**Bankovní spojení:** Moneta Money bank, a.s.  
**Číslo účtu:** 184757226/0600  
**Zapsán v:** OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. C 102  
**Telefon:** ██████████  
**E-mail:** ██████████  
**ID datové schránky:** upeqmnt  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že na základě zápisů z kontrolních dnů dne 23. 7., 30. 7. a 6. 8. 2021 dojde ke změně závazku ze Smlouvy o dílo, uzavřené dne 20. 5. 2021. Cena díla bude navýšena o částku 33.515,49 Kč bez DPH, tj. o 40.553,74 Kč s DPH.

Provedená změna závazku ze smlouvy bude k tomuto dodatku doložena změnovým listem s položkovým rozpočtem a zápisy z kontrolních dnů. Dle odst. 4 čl. VI Smlouvy o dílo nemá rozsah prací, uvedený ve změnovém listě, vliv na časový a finanční harmonogram.

Smlouva o dílo, uzavřená dne 20. 5. 2021 se mění následovně:

1. **Článek VI. Cena za dílo**, odst. 1. se vypouští a nahrazuje se novým zněním:

1. Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení č. j. KÚ-00956/2021-660-02030. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními předpisy a zadávací dokumentací.

Cena díla bez DPH:	12.622.119,59 Kč
DPH 21%:	2.650.645,11 Kč
Cena díla včetně DPH:	15.272.764,70 Kč


2. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo ze dne 20. 5. 2021 nemění.
3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne: 9. 8. 2021

Ve Dvoře Králové n. L. dne: 6. 8. 2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Bačina



Ing. Jaroslav Krkonoška



**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

OZ č. 01

**Název akce: KP TRUTNOV – Rekonstrukce interiéru budovy – I. etapa****Předmět změny: 4.NP Demontáže truhlářských prvků**

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

Objednatel: ČR – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Datum: 22.07.2021

Způsob odeslání / předání

Poštou

e-mailem X

Faxem

Osobně

**Odkazy:****Výkresy:****Fotodokumentace k ZL č. 1 (4 listy)**Popis stávajícího stavu:

V objektu ve 4. NP jsou vestavěné skříně, vitríny, obložení stěn a sloupů z lamina a dvě kuchyňské linky.

Projektové řešení:

V projektové dokumentaci je popsána demontáž 2 ks kuchyňských linek a blíže nespecifikované dřevěné obložení. Ve výkazu výměr je však jen demontáž jedné kuchyňské linky.

Navrhované řešení:

Dle investora se mají odstranit všechny výše uvedené truhlářské konstrukce.

Důvod změny:


záměr objednatele

chyba v PD X

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává: **zhotovitel**  
.....  
Ing. Jaroslav Krkonoška

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

.....  
[Redacted]  
.....  
Ing. Jiří Hájek

Stanovisko TDS:

SOUHLASÍM S DEKONTAKTÍ  
PROJEKTANTEM

PODLE UV ODPOUHLAŠENÍ

.....  
[Redacted]  
.....  
Ing. Jiří Pílský

Stanovisko objednatele stavby:

SOUHLASÍM.

.....  
[Redacted]  
.....  
Ing. Jiří Sál

Poznámky:

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KP Trutnov změny  
Objekt: 4.NP - Architektura...

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 1. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV HSV 16 880,12**

**997 Přesun sutě 16 880,12**

23	R	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,926	1 407,95	6 935,56
24	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,926	228,79	1 127,02
25	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	44,334	10,00	443,34
					4,926*9	44,334	
					Součet	44,334	
130	013	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	4,926	1 700,00	8 374,20

**PSV PSV 16 635,37**

**766 Konstrukce truhlářské 16 635,37**

125	766	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	67,000	117,00	7 839,00
					"mč 424:"3*1,6+3*2,3	11,700	
					"mč423:"2,8*1*2	5,600	
					"mč417:"2*2*2	8,000	
					"mč404:"2*14*2-2*(0,7*3+0,9+1,55+0,9*2+0,8)	41,700	
					Součet	67,000	
126	766	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m <sup>2</sup>	67,000	39,50	2 646,50
127	766	766431811	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,400	119,00	999,60
					"mč423:"3*1,2+3*1,6	8,400	
128	766	766431822	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů podkladových roštů	m <sup>2</sup>	8,400	42,80	359,52
70	R	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	345,75	345,75
					"D1-01.1b.6a Bourací práce - Púdorys 4.NP"		
					1	1,000	
					Součet	1,000	
					"mč 424"1	1,000	
					Součet	1,000	
129	766	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	26,000	164,00	4 264,00
					"mč 424:"6+12	18,000	
					"mč 404:"4+2	6,000	
					"mč 423:"2	2,000	
					Součet	26,000	
72	R	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	164,544	1,10	181,00

**Celkem 33 515,49**