

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003584-00 z 30.4.2021

uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

VAK SERVIS s.r.o.

se sídlem Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy

zastoupený: Mgr. Michalem Marešem, jednatelem společnosti

IČ: 26375869 DIČ: CZ26375869

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo č. A-003584-00 z 30.4.2021 (dále jen Smlouva) je provedení zakázky **„Sušice – prodloužení vodovodu v Nádražní ul.“** v rozsahu popsáném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace stavby zpracované projekční kanceláří Videall Projekt, Jiří Sváček, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov, DPS, únor 2021.

Smluvní strany se v souladu s čl. 13 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.

3. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava článku 4. smlouvy „Termíny plnění“.

Bod 4.1. smlouvy nově zní:

4.1. Termín dokončení díla: **do 15.9.2021**

Stavební práce budou zahájeny do 14 dnů od předání staveniště a dokončeny do 15.9.2021, včetně povrchů.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

4. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Platnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003584-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 26.7.2021 usnesením č. 477.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sušici dne 28.7.2021

V Klatovech dne 28.7.2021

Bc. Petr Mottl, starosta města

Mgr. Michal Mareš, jednatel společnosti