

**ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Hradec Králové 2, Zamenhofova - zateplení objektu**

| P.č.                                   | Činnost                           | 1. týden |   |   |   |   |   |   | 2. týden |   |    |    |    |    |    | 3. týden |    |    |    |    |    |    | 4. týden |    |    |    |    |    |    | 5. týden |    |    |    |    |    |    | 6. týden |    |    |    |    |    |    | 7. týden |    |    |    |    |    |    | 8. týden |    |    |    |    |    |    | 9. týden |    |    |    |    |    |    | 10. týden |    |    |    |    |    |    | 11. týden |    |    |    |    |    |    |
|--|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|---|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15       | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22       | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29       | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36       | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43       | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50       | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57       | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64        | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71        | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| STAVBA ČELEK                           | 1 Zateplení obvodových konstrukcí | [Yellow] |   |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |
|  | 2 Zateplení střešní části         | [Yellow] |   |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |
|  | 3 Výměna výplní otvorů            | [Yellow] |   |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |
|  | 4 Zámečnické práce                | [Yellow] |   |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |
|  | 5 Dokončovací práce               | [Yellow] |   |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |
|  | 6 .....                           | [White]  |   |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |
|  | 7 .....                           | [White]  |   |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |
|  | 8 .....                           | [White]  |   |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |
|  | 9 .....                           | [White]  |   |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |
|  | 10 .....                          | [White]  |   |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |
| Doba realizace* : 150 kalendářních dnů |                                   | [White]  |   |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |

| P.č.                                   | Činnost                           | 12. týden |    |    |    |    |    |    | 13. týden |    |    |    |    |    |    | 14. týden |    |    |    |    |    |    | 15. týden |     |     |     |     |     |     | 16. týden |     |     |     |     |     |     | 17. týden |     |     |     |     |     |     | 18. týden |     |     |     |     |     |     | 19. týden |     |     |     |     |     |     | 20. týden |     |     |     |     |     |     | 21. týden |     |     |     |     |     |     | 22. týden |     |     |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|--|--|--|--|
|  |                                   | 78        | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85        | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92        | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99        | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106       | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113       | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120       | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127       | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134       | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141       | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148       | 149 | 150 |  |  |  |  |
| STAVBA ČELEK                           | 1 Zateplení obvodových konstrukcí | [Yellow]  |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |  |  |  |  |
|  | 2 Zateplení střešní části         | [Yellow]  |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |  |  |  |  |
|  | 3 Výměna výplní otvorů            | [Yellow]  |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |  |  |  |  |
|  | 4 Zámečnické práce                | [Yellow]  |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |  |  |  |  |
|  | 5 Dokončovací práce               | [Yellow]  |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |  |  |  |  |
|  | 6 .....                           | [White]   |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |  |  |  |  |
|  | 7 .....                           | [White]   |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |  |  |  |  |
|  | 8 .....                           | [White]   |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |  |  |  |  |
|  | 9 .....                           | [White]   |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |  |  |  |  |
|  | 10 .....                          | [White]   |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |  |  |  |  |
| Doba realizace* : 150 kalendářních dnů |                                   | [White]   |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |           |     |     |  |  |  |  |

\* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 150 kalendářních dnů**. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.