

Smlouva o vypořádání závazků

Název smluvní strany: **Správa železnic, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018
jako objednatel na straně jedné

Název smluvní strany: **EXprojekt s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
spisová značka oddíl C, vložka 71057
Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00
IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801
zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem
jako Zhotovitel na straně druhé
(společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. Popis skutkového stavu

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“, č. smlouvy Objednatel: E618-S-2689/2020/FLO, č. smlouvy Zhotovitele: S – 077 - 022, ISPROFIN/SUB.ISPROFIN: 5423510008/3273214901, uzavřené dne 21. 7. 2020, jehož předmětem byla úprava Ceny Díla a Harmonogramu plnění (dále též jako „**Dodatek č. 1**“).
- 1.2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZRS**“).
- 1.3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání tohoto Dodatku č. 1 nedošlo k jeho uveřejnění v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
- 1.4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného Dodatku č. 1, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného Dodatku č. 1 a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv, sjednávají Smluvní strany tuto novou Smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

2. Práva a závazky smluvních stran

- 2.1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednaného Dodatku č. 1, který tvoří pro tyto účely přílohu této Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednaného Dodatku č. 1 jsou plnění dle této Smlouvy, a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

- 2.3. Objednatel, který je povinným subjektem pro uveřejnění v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. 1. odst. 1.1. této Smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 3.2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel.
- 3.3. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu s Dodatkem č. 1 v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 3.5. Tato Smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena elektronicky.
- 3.6. Tato Smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

příloha č. 1: Dodatek č. 1



27.07.2021 16:00
Podepsáno elektronicky

Date: 2021.07.14 13:40:47 +02'00'

Ing. Petr Hofhahzl
Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Ondřej Čech
jednatel
EXprojekt s.r.o.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru

DODATEK Č.1 ke Smlouvě o dílo

**č. E618-S-2689/2020/FLO
číslo Smlouvy Zhotovitele: S - 077 - 2020**

**na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru
„Sanace železničního spodku Lovosice –
Bohušovice“**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dílčedná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2448 ze dne 23. 5. 2018
na straně jedné (dále jen Objednatel)
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

a

Zhotovitel: EXprojekt s.r.o.
se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00
IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
spisová značka oddíl C, vložka 71057
bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem
Korespondenční adresa:
Heršpická 13, 619 00, Brno
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule

Na základě místního šetření ze dne 10.08.2020 bylo na doporučení geotechnika a specialisty GR na železniční spodek rozhodnuto o zpracování geotechnického průzkumu jako dvoustupňového. Řešená lokalita je z geotechnického pohledu komplikovaná a bez předběžného průzkumu nelze jednoznačně specifikovat příčinu opakujících se problémů s GPK.

První fáze GTP poskytla podklady pro stanovení požadavků doplňkového geotechnického průzkumu a bylo zažádáno o výluky pro tento podrobný GTP. Zpracování podrobného GTP si vyžádá celkové prodloužení dílčích termínů plnění. Předpokládaný termín výluk je 03/2021.

V souvislosti s odsouhlasením řešení zlepšující stav propustků, které fungují v rámci inundačního území řeky Labe, jako propustky, které převádí rozlivovou vlnu při nižších

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru

hodnotách (Q20, Q50) z jedné strany železnice na druhou, dojde k změně rozsahu úprav těchto objektů oproti ZTP. Bude navržena kompletní rekonstrukce propustků s využitím navrženého zdvihu nivelety. Bude navržen také maximální možný zdvih dna těchto propustků a bude také zvětšen průtočný profil.

II. Změny ve smlouvě o dílo

Vzhledem ke shora uvedenému se na základě žádosti zhotovitele o stanovení dalšího postupu projektové přípravy stavby „Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“ ze dne 3.12.2020 smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. V souvislosti se změnou rozsahu úprav objektů SO 11-21-01 Propustek v km 491,057 a SO 11-21-01 Propustek v km 491,951 bude cena díla zvýšena o 90.000,- Kč bez DPH. Navýšení bude součástí fakturace za 1a), 1b) a 2. dílčího plnění.
2. V příloze č.5 Smlouvy - Harmonogram plnění se v rámci 1.dílčí etapy vkládají nové části 1a), jejímž obsahem je odevzdání technického řešení s termínem plnění do 27.12.2020 a fakturací za tuto část dílčího plnění ve výši 6 818 250,- Kč bez DPH a 1b), jejímž obsahem je odevzdání dokumentace DUSP+PDPS k připomínkám s termínem plnění do 30.06.2021 a fakturací za tuto část dílčího plnění ve výši 2 073 375,- Kč bez DPH.
3. Dále se mění termíny plnění 2. a 3. dílčího plnění tak, že dílčí plnění 2) bude odevzdáno do 30.09.2021 a mění se výše fakturace za toto dílčí plnění na 4 101 750,- Kč bez DPH. dílčí plnění 3) bude odevzdáno do 31.12.2021 a výše fakturace za toto dílčí plnění zůstává beze změny.
4. Obsah, termíny plnění a výše fakturace jednotlivých dílčích etap jsou uvedeny v příloze č.1 Dodatku - Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a příloze č.2 Dodatku - Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.
6. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění.
8. Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 2: Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění

Objednatel :

Zhotovitel :

V Praze dne **22-12-2020**

V Brně dne **18.12.2020**

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Ondřej Čech
jednatel
EXprojekt s.r.o.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru

PŘÍLOHA Č.1:

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
15	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 7 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
14 385 000,- Kč	3 020 850,- Kč	17 405 850,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování
DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1a. Dílčí etapa	██████████	██████████
1b. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	14 385 000,- Kč	17 405 850,- Kč

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru

PŘÍLOHA Č.2:

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1a. Dílčí etapa	27.12.2020	Technické řešení k připomínkám	Předávací protokol
1b. Dílčí etapa	30.06.2021	DUSP a PDPS k připomínkám	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	30.09.2021	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o Společné povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou drážního úřadu
3. Dílčí etapa	31.12.2021	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol
AD	7 měsíců (předpoklad 05/2022 – 12/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 7 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 12/2022</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)