



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Ivančice

IČO: 00281859

DIČ: CZ00281859

se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

zastoupené: Milan Buček starosta města

bankovní spojení: [redacted]

č. ú.: [redacted]

osoby pověřené jednat:

ve věcech technických: [redacted] OISMaP

tel.: + 420 [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

zastoupené: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava, dle plné moci

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: [redacted] manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

[redacted] hlavní stavbyvedoucí, tel.: [redacted]
[redacted] stavbyvedoucí, tel.: [redacted]

(dále jen *zhotovitel*)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo č. smlouvy u zhotovitele: 211130174 ze dne 24.2. 2021, na akci „**Oprava místní komunikace na ul. Hybešova - 2. etapa**“

(dále také „**smlouva o dílo**“).

- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, kdy za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento **Dodatek č.1.**

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla se mění o **vícepráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku **č. 1.**
- 3.2 Čl. VI Cena díla, odst. 2 se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje o **580 547,20 Kč bez DPH**, tzn., že cena díla činí nově, **1 863 418 Kč bez DPH**. Důvodem navýšení ceny jsou dodatečně požadované práce související s odvodněním komunikace. K ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Cena díla je podrobněji doložena v soupisu prací schváleném oběma smluvními stranami, který je součástí tohoto Dodatku č.1, jako její příloha č.1.
- 3.3 Čl. III Termíny, odst. c) Termín dokončení kompletních prací se mění na **40 kalendářních dní** z důvodu dodatečně požadovaných prací. Ostatní ustanovení v čl. III Termíny v základní Smlouvě o dílo zůstávají nedotčeny vč. termínu dokončení kompletních prací do 30.9.2021(díla), vyjma bodu a) a b) v čl. III, kdy obě smluvní strany se dohodly, že dojde ke sjednocení termínu předání a převzetí staveniště a zároveň zahájení stavebních prací(díla); předpoklad 06 až 07/2021.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto **Dodatku č.1.**
- 4.2 Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž obě strany obdrží 2 vyhotovení.
- 4.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1, zůstávají platná a účinná.
- 4.4 Tento dodatek podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv MV ČR v předepsaném formátu.

Kontroloval: ■■■■■■■■■■

podpis:



Příloha č. 1 – soupis prací

DOLOŽKA podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2021/20/537, dne 28. 7. 2021.

V Ivančicích dne: 29. 7. 2021	V Modřicích dne : 29. 7. 2021
Za objednatele: Město Ivančice Milan Buček starosta města	Za zhotovitele: COLAS CZ, a. s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jižní Morava