



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 446//OSH/2021 ze dne 30.04.2021

č.zhotovitele:

(smlouva o dílo schválena na základě usn. RM dne 22.02.2021 usn. č.171/2021

v PS dne 19.4.2021, úkol č. 4/19.4.2021

dodatek č. 1 schválen v PS dne 21.06.2021, úkol č. 3/21.06.2021)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

**Město Příbram**

Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Statutární zástupce: Mgr. Jan Konvalinka, starosta  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel:

**ENERGON Dobříš, s.r.o.**

Sídlo/místo podnikání: č.p. 1665, 263 01 Dobříš  
Statutární zástupce: Ing. Roman Šrámek, jednatel společnosti  
IČO: 25727362  
DIČ: CZ25727362  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C64753.  
(dále jen „zhotovitel“)

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.04.2021 smlouvu o dílo na stavební práce na akci „Chodník před budovou bývalého Průmyslu Kamene“. Po odstranění stávajícího asfaltového povrchu bylo zjištěno, že zde místo podkladních vrstev jsou položeny betonové panely. Bylo nutné tyto betonové panely odstranit a následně zde vytvořit nové podkladní vrstvy, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního závazku. Z tohoto důvodu došlo k navýšení částky za tuto akci o 29,2 % z původní hodnoty tedy o částku 79 570 Kč bez DPH. Tyto práce neměly vliv na konečný termín realizace. Jedná se o zakázku malého rozsahu, nejedná se o nepřípustnou změnu závazku ze smlouvy. Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě.

### II. ZMĚNY

#### Článek III. Předmět smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se provede stavební práce na akci: „Chodník před budovou bývalého Průmyslu Kamene“, - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v cenové nabídce s modifikacemi, které jsou součástí tohoto dodatku.

#### Článek IV. Cena za dílo odst. 2 se mění takto:

Celková cena bude zvýšena o částku 79 570,- bez DPH / 96 279,70 Kč s DPH, celková částka ceny díla činí 351 937,00 Kč bez DPH, tj. 425 843,77 Kč s DPH.

### III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Příbrami dne: 06-08-2021

za zhotovitele:

Společnost  
Průmyslová  
IČO:

.....

**ENERGON Dobříš, s.r.o.**  
Ing. Roman Šrámek, jednatel

za objednatele:



**Město Příbram**

Mgr. Jan Konvalinka, starosta