



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 08.02.2021

Číslo smlouvy Objednatele 0314/2020  
Číslo smlouvy Zhotovitele 20-289

uzavřená dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Objednatel:** **Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**  
Se sídlem: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs n. L.-Stará Boleslav  
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Pickem – starostou města  
Ve věcech technických:   
IČO: 00240079  
DIČ: CZ 00240079  
Bankovní spojení:   
Telefon: +420 326 909 111  
e-mail: [podatelna@brandysko.cz](mailto:podatelna@brandysko.cz)  
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>  
Datová schránka: c5hb7xy  
(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Atelier 99 s.r.o.**  
Se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno - Královo Pole  
Zastoupen: Ing. Martinem Jeřábekem, Ing. Petrem Prokšem – jednatelem  
IČ: 02463245  
DIČ: CZ02463245  
Bankovní spojení:   
Telefon:   
E-mail: [info@atelier99.cz](mailto:info@atelier99.cz)  
Datová schránka: dj79ke7  
(dále jen jako „zhotovitel“)

### I. Preambule

Smluvní strany spolu uzavřeny 08.02.2021 smlouvu o dílo evidenční číslo 0314/2020 (číslo Zhotovitele 20-289) na zhotovení díla „**Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova, Brandýs nad Labem-projekční a inženýrské práce**„ (dále jen jako „SoD“).

### II. Předmět dodatku

1. V průběhu jednání na kontrolních dnech při probíhajících projekčních pracích vyplynul nutný požadavek na provedení stavby v pasivním standardu. Zhotovitel dne 04.05.2021 doručil Objednateli písemný požadavek na úpravu termínu plnění projektové dokumentace na provádění stavby právě z důvodu rozšířených projekčních prací na pasivním standardu provedení stavby. Proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu doby plnění díla, a tedy následujících změnách předmětné SoD:

1.1. Odstavec III.3. SoD se celý nahrazuje následujícím jeho úplným novým zněním:

3. Zhotovitel provede část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. c) této Smlouvy **nejpozději do 3 měsíců od dokončení a předání části Díla podle čl. II., odst. 2., písm. b) této Smlouvy.**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá další ujednání SoD zůstávají v platnosti
2. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve 4 vyhotoveních. Objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 k SoD podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
4. Tento dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Dodatek č. 1 k SoD se zavazuje k uveřejnění v registru smluv předložit Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
5. O uzavření tohoto dodatku č. 1 k SoD a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada města dne 08.07.2021, usnesení č. RM/2020/137/7.
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi  
dne .....



Objednatel  
**Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**  
**Ing. Vlastimil Pícek, starosta města**

V Brně dne.....



Zhotovitel  
**Atelier 99 s.r.o.**  
**Ing. Martin Jeřábek, jednatel**



Zhotovitel  
**Atelier 99 s.r.o.**  
**Ing. Petr Prokš, jednatel**