



KUJCP010XCW4

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/064/20
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/064/20 – dod. č. 3

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TA/2020/28

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
Zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci
Ing. Lukášem Příbylem, ekonomickým vedoucím oblasti, na základě plné moci

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/064/20 ze dne 13. 8. 2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 3“. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce související s realizací stavby na úseku „Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru – křiž. I/4“ a vícepráce na úseku „Modernizace silnice II/159 Paseky“.

Navrhované změny na silnici II/145 ve Vimperku vycházejí ze skutečnosti, že v podloží komunikace se vyskytlo menší množství dlažebních kostek, které dříve tvořily pojezdnou plochu předmětné komunikace. Následně s dřívějšími opravami byly tyto zakryty asfaltovou obalovanou směsí při současném ponechání na svém původním místě. Na základě provedené diagnostiky však projektová dokumentace počítala s jejich odstraněním a sjednocením konstrukce vozovky v celém modernizovaném úseku. Následně tyto kostky z podloží byly na základě žádosti a schválení v radě kraje odprodány městu Vimperk. Všechny změny byly předem odsouhlaseny objednatelem, technickým i autorským dozorem stavby. Práce jsou provedeny na základě dohody obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve změnovém listu č. 3 pro část díla „Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru – křiž. I/4“.

Navrhované změny na silnici II/159 Paseky vycházejí z požadavku Policie ČR, kdy při zahájení přejímky stavby vznesl dopravní inženýr PČR požadavek na zachování bezpečnostního odstupu šířky 50 cm od krajní vodící čáry vozovky k lici ocelového svodidla v případě, že vozovka nemá osazené obrubníky na krajnici. Z důvodu zachování průjezdného profilu vozovky proto zhotovitel odstranil vodorovné distanční díly a připevnil vodorovné části svodidla přímo na sloupky. Vzhledem k tomu, že tato část se nachází v intravilánu obce, je tato úprava svodidel možná. Tato úprava svodidla byla předem odsouhlasena objednatelem, technickým i autorským dozorem stavby i dodavatelem svodidla. Práce jsou provedeny na základě dohody obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve změnovém listu č. 4 pro část díla „Modernizace silnice II/159 Paseky“ .

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1. dle dodatku č. 2:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 2 pro část díla „Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru – křiž. I/4“ pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	43 326 069,96 Kč
DPH 21 %	9 098 474,69 Kč
Celkem včetně DPH	52 424 544,65 Kč

Změna ceny /úspora/ se týká:

- části díla „Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru – křiž. I/4“, kde dochází k úspoře ceny o částku 20 725,82 Kč bez DPH.

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1. dle tohoto dodatku č. 3:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 3 pro část díla „Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru – křiž. I/4“ a dle změnového listu č. 4 pro část díla „Modernizace silnice II/159 Paseky“ pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	43 433 294,71 Kč
DPH 21 %	9 120 991,89 Kč
Celkem včetně DPH	52 554 286,60 Kč

Změna ceny /navýšení/ se týká:

- části díla „Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru – křiž. I/4“, kde dochází k navýšení ceny o částku 66 664,75 Kč bez DPH,

- části díla „Modernizace silnice II/159 Paseky“, kde dochází k navýšení ceny o částku 40 560,00 Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Projekt je spolufinancován z 91. výzvy IROP pod reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012885.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Přílohou tohoto dodatku je:

- změnový list č. 3 pro „Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru – kříž. I/4“
- změnový list č. 4 pro „Modernizace silnice II/159 Paseky“
- Plná moc.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. *105/2021 R-12* ze dne 29. 7. 2021.

V Českých Budějovicích dne **5 -08- 2021**


za objednatele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne **29 -07- 2021**

za zhotovitele: STRABAG a.s.



Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci



Ing. Lukáš Příbyl
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 168 00 Praha 5
IČ 80803744
19081

PŘEZKOUMAL

Václav Beran
Václav Beran

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Jana Michalce, [redacted] - technického vedoucího oblasti
Ing. Lukáše Příbyla, [redacted] ekonomického vedoucího
oblasti

Mgr. Michala Koláře, [redacted] vedoucího
obchodně technického úseku direktce

Václava Berana, nar. [redacted] - vedoucího
obchodně technického úseku oblasti

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 75 mil. Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.





Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2021.

V Praze dne 18. 12. 2020

STRABAG a.s.

[redacted]
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

[redacted]
Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva

Stavba:	Modernizace komunikací II.třídy P12 A - část 3	č. SOD objednatele:	SDL/OVZI/064/20
Objekt:	SO 101.1 - Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru - křiž. I/4	č. SOD zhotovitele:	841/TD/TA/2020/28
Investor (objednatel) stavby:			
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice			
TDS:	Tisox s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice zastoupená Ing. Michalem Türkem		
Projektant:	VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, Ing. Barbora Hetzerová, Ing. Jan Hrachovec		
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Jionice, 158 00 Praha 5		
Předmět změny:			
Změna rozsahu odstraňovaných vrstev			
Popis změny :			
Při realizaci nebyly navrženy zpevněné plochy z železobetonových kostek v předepsaném rozsahu. V tomto množství byly nakoupeny zbitky z asfaltového betonu a tyto vrstvy byly vytrženy a odkodovány			
Návrh ocenění:			cena celkem
ZL č. 3			
vícepráce			486 391,26 Kč
méněpráce			419 726,51 Kč
celkem			66 664,75 Kč
cena celkem bez DPH			66 664,75 Kč
DPH 21%			13 999,60 Kč
cena celkem s DPH za ZL č. 3			80 664,35 Kč
Vyjádření:			
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Ing. Josef Hruza	datum: 15.4.2021	podpis: 
Projektant:	Ing. Barbora Hetzerová	datum: 15.4.2021	podpis: 
TDS:	Ing. Michal Türk	datum: 16.4.2021	podpis: 
Investor:	Mgr. Aleš Mik	datum: 15.4.2021	podpis: 

Změnový list č. 3 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu : Modernizace komunikací II.třídy P12 A - část 3		Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2885					
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru - křiž. II/4							
Objekt: SO 101.1 - Modernizace silnice II/145							
poř. č. položky	Objekt	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	SO 101.1		014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	méněpráce		
2	SO 101.1		014102d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	méněpráce		
3	SO 101.1		11337a1	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	méněpráce		
4	SO 101.1		11337b1	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	méněpráce		
5	SO 101.1		11337b2	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	méněpráce		
6	SO 101.1		11337a2	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	méněpráce		
7	SO 101.1		11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	vícepráce		
8	SO 101.1		11372F	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - ODKUP	vícepráce		
9	SO 101 (průtah Prachatic II/143)		123 733	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 3KM (průtah Prachatic II/143 - SO 101)	vícepráce		

Změnový list č. 3 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2885

Název projektu: Modernizace komunikací II třídy P12 A - část 3

Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, stří. Minu - kříž. II/4




Objekt: SO 101.3 - Modernizace silnice II/145

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	ve stavběm identiku, kód izozměna	popis a kód položky	měrná jedn.	možství zadání	možství po změně	rozdíl množství	cena/měr jednotku Kč	celk. cena dle zadání Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1			014102c - POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	341,25	0,00	-341,25	50,73	17 311,61	0,00	-17 311,61
2			014102d - POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	456,91	0,00	-456,91	50,73	23 179,10	0,00	-23 179,10
3			11337a1 - ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	m3	131,25	0,00	-131,25	614,06	80 595,38	0,00	-80 595,38
4			11337b1 - ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	m3	175,74	0,00	-175,74	471,80	82 911,77	0,00	-82 911,77
5			11337b2 - ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	m3	527,21	89,37	-437,84	323,91	170 766,97	28 947,84	-141 819,13
6			11337a2 - ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	m3	393,75	194,71	-199,04	371,33	146 211,19	72 301,66	-73 909,52
7			11372 - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 6776,2*0,035=231,5	m3	789,39	1 020,89	231,50	1 405,88	1 109 787,61	1 435 248,83	325 461,22
8			11372F - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - ODKUP 231,5m3*2,2=509,3l	T	1 736,66	2 245,96	509,30	-1,00	-1 736,66	-2 245,96	-509,30
9			123733 - ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 3KM (průtah Prácheň SO 101) 5776,2*0,105 = 711,5	m3	0,00	711,50	711,50	226,90	0,00	161 439,35	161 439,35
Rozdíl oproti SoD celkem Kč (bez DPH):											
66 664,75											


Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
STRABAG a.s.		
Kačírkova 982/4, Jironska, 158 00 Praha 5		
Ing. Josef Hroza, hlavní stavbyvedoucí		

Schválí:

inženýr stavby/TDS	podp.	datum
Ing. Michal Türk		
projektant/AD	podp.	datum
Ing. Barbora Hejzlová, Ing. Jan Hrochovec		
zadavatel/objednatel	podp.	datum
Mgr. Aleš Mik		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ	podp.	datum

Handwritten mark

Stavba:	Modernizace komunikací II.třídy P12 A - část 3	č. SOD objednatele:	SDL/OVZI/064/20
Objekt:	SO 101 - Modernizace silnice II/159 Paseky - Provozní staničení km 6,847 - 7,113	č. SOD zhotovitele:	841/TD/TA/2020/28
Investor (objednatel) stavby:			
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice			
TDS:	Tisox s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice zastoupená: Ing. Michalem Türkem		
Projektant:	ZESA s.r.o. L.B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Jínonice, 158 00 Praha 5		
Předmět změny:			
Doplnění svodidel dle požadavku Policie ČR -DI			
Popis změny :			
demontáž madla, svodnic, distančních dílů, navrtání děr do sloupků, zpětné osazení do nové polohy, demontáž a montáž krátkého naběhu			
Návrh ocenění:			cena celkem
<u>ZL č. 4</u>			
vícepráce			40 560,00 Kč
méněpráce			- Kč
celkem			40 560,00 Kč
cena celkem bez DPH			40 560,00 Kč
DPH 21%			8 517,60 Kč
cena celkem s DPH za ZL č. 4			49 077,60 Kč
Vyjádření:			
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Ing. Josef Hruza	datum: 12.2.2021	podpis: 
Projektant:	Ing. Radek Lukeš	datum: 19.2.2021	podpis: _____
TDS:	Ing. Michal Türk	datum: 16.2.2021	podpis: _____
Investor:	Mgr. Aleš Mik	datum: 17.2.2021	podpis: _____

