

| Návrh harmonogramu postupu stavebních prací na akci "Údržbové práce - Most přes řeku Moravu na ul. U dětského domova v Olomouci" | | | | | | | | |
|--|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| Objekt / prováděné práce | Týden | | | | | | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | | |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | |
| 998 - Přesun hmot | | | | | | | | |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | |
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | | | | | | | | |
| VRN | | | | | | | | |

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:

do 1 týdne od předání a převzetí staveniště

Termín dokončení stavebních prací:

do 8 týdnů od zahájení stavebních prací

Termín zahájení prací je závislý na datu podpisu smlouvy o dílo, a také datu předání staveniště investorem stavby, obdržení jeho výzvy k zahájení prací, a s ohledem na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení a schválení dočasného dopravního omezení.