

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

Zhotovitel:**Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
v oddílu C, vložce 1036
Zastoupený: **Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti**
Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti
Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti
IČO: 150 53 695
DIČ: CZ15053695
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 22. 3. 2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 393/20221-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Reichův jez“ (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Hlavním účelem díla je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a následně pro provedení stavby.
2. Na základě požadavku odboru životního prostředí KÚ Zlínského kraje, je nutné v rámci inženýrské činnosti zajistit biologické hodnocení řešené lokality. Toto hodnocení má zohlednit výskyt a vývoj populace chráněných živočichů a rostlin, jejichž výskyt se v zájmové lokalitě předpokládá. Práce na biologickém hodnocení budou dle biologa zahájeny až při vhodných klimatických podmínkách, biologické hodnocení bude zpracováno do 31. 8. 2021.

3. Na základě neovlivnitelné změny harmonogramu projekčních prací dle odst. 3 zhotovitel předložil žádost o uzavření dodatku s návrhem aktualizovaného termínu dokončení dílčího plnění díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín dokončení DSP a její předání: **do 17. 10. 2021***

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Mgr. Pavel Vančura a Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti