

Změnový list č. 3

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Datum vydání požadavku:

19.7.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ZMĚNA SKLÁDKY II

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.

Popis stávajícího stavu:

PD řešila odvoz na skládku v Kraslicích, dojezdová vzdálenost od místa stavby, do 9km. Skládka stavební sutě, byla v roce 2021 omezena pouze pro potřeby města Kraslice.

Popis nového řešení:

Skládka pro suť, byla vybrána nová, nejbližší skládka, ve vzdálenosti do 22 km od místa stavby.

Návrh projektového řešení:

Změna odvozu nemá vliv na projektové řešení, to zůstává nezměněno.

Fotodokumentace:

Bez fotodokumentace

Zdůvodnění změny:

Změna vodorovného dopravy sutě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

nebude mít vliv na termín.

Zvýšení kvality - ne.

Cena díla se zvyšuje o

13 614,63 Kč bez DPH.

Změnový list č. 3

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Hodnota díla	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	13 614,63 Kč	0,00 Kč	
2 290 297,50 Kč	13 614,63 Kč		0,6

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 20.7.2021

KV Realinvest s.r.o.,
[redacted]

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 20.7.2021

Inplan s.r.o.
[redacted]

projektant

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 20.7.2021

Ing. Jiří Vít

technický dozor stavebníka

Vyjádření objednatele:

Datum:

[redacted]
Karlovarský kraj
vedoucí odboru investic

[redacted]
Karlovarský kraj
oddělení přípravy a realizace
investic odbor investic

Přílohy: Položkový rozpočet
Potvrzení o zastavení příjmu na skládku v Kraslicích.

Změnový list č. 3

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky

Objekt:

ZL003 - Pietní místo Jindřichovice - Změna skládky II

Místo: Jindřichovice

Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 614,63
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 614,63
D		997	Přesun sutě				
2	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 616,940		
VV			Odstranění podkladu krytu				
VV			175*0,1*1,8*13		409,500		
VV			Odstranění podkladu komunikace				
VV			516*0,1*1,8*13		1 207,440		
VV			Součet		1 616,940		

Změnový list č. 3

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky



V Kraslicích

Počet stran : 1

dne 20.7.2021

Věc: potvrzení

Potvrzují, že v současné době je uzavřen příjem veškerého materiálu na provoz Rekultivace skládky TKO ve správě Technických služeb města Kraslic.



Havlíčkova 1910, 358 01 Kraslice
IČ: 70897816 DIČ: CZ70897816
tel.: 352 687 708 | info@tsmk.cz | www.tsmk.cz

Ing. Václav Kindrat, ředitel

