

Změnový list č. 4

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Datum vydání požadavku:

19.7.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ODPOČET PŘESUNU HMOT

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace řešila v rozpočtu přesun hmot na stavbě, včetně materiálu šterkopísku, na vybudování násypu.

Popis stávajícího stavu:

Přesun šterkopísku na stavbě, zhotovitel řešil v jiné položce, než v položce přesunu hmot, ale v položkách uložení sypaniny do násypů a materiál šterkopísku.

Popis nového řešení:

V položce přesunu hmot, je tak možné část, která se týká šterkopísku, odečíst.

Návrh projektového řešení:

Změna nemá vliv na projektové řešení, to zůstává nezměněno.

Fotodokumentace:

Bez fotodokumentace

Zdůvodnění změny:

Provádění přesunu hmot na stavbě byl ve skutečnosti nižší než rozpočet předpokládal.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

nebude mít vliv na termín.

Zvýšení kvality - ne.

Cena díla se snižuje o

49 184,18 Kč. bez DPH

Změnový list č. 4

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Hodnota díla	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	0,00 Kč	49 184,18 Kč	
2 290 297,50 Kč	- 49 184,18 Kč		2,1

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 20.7.2021

KV Realinvest s.r.o.,
[redacted]

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 20.7.2021

[redacted]
projektant

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 20.7.2021

Ing. Jiří Vít

technický dozor stavebníka

Vyjádření objednatele:

Datum:

[redacted]
Karlovarský kraj
vedoucí odboru investic

[redacted]
Karlovarský kraj
oddělení přípravy a realizace
investic odbor investic

Přílohy: Položkový rozpočet

Změnový list č. 4

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky

Objekt:

ZL004 - Pietní místo Jindřichovice - Odpočet přesunu hmot

Místo:

Jindřichovice

Datum:

15.07.2021

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-49 184,18
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-49 184,18
	D	998	Přesun hmot				-49 184,18
1	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-1 173,007		
	VV				2346,014*-0,5		-1 173,007
	VV		Součet				-1 173,007