

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
 o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.
 (dále také jen „dodatek“)

Přístřešek na mechanizaci na středisku Třeboň

číslo smlouvy zhotovitele: 103/21 014/240

číslo smlouvy objednatele: 43/P/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
 příspěvková organizace
 Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
 Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
 IČO: 70971641
 DIČ: CZ70971641
 Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **EDIKT a.s.**
 Sídlo: **Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice**
 Zastoupen: **Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva**
 Tel.: 387 006 611
 IČO: 25172328
 DIČ: CZ25172328
 Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904, datum zápisu 28. 1. 1998.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Štindl	tel.: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0101786

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tímto dodatkem se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze mění rozsah díla uvedený v čl. 2, odst. 2.1 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla z čl. 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2 Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 43/P/2021, dále projektovou dokumentací „**Rozšíření přístřešku na mechanizaci na středisku Třeboň**“ zpracovaná projekční kanceláří **JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, 377 01 J. Hradec** včetně soupisu prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaného o soupis prací ke změnovému listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH

██████████

Změnový list č. 1 – vícepráce

██████████

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH

4 571 851,53 Kč

Slovy: čtyřimilionpětsetšedesátjedentisícosmsetpadesátjedna koruna česká padesáttři haléře

Objednatel prohlašuje tímto v souladu s § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

České Budějovice, dne: - 9. 08. 2021
Za objednatele:

České Budějovice, dne: - 6. 08. 2021
Za zhotovitele:

██████████
██████████
Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

██████████
██████████
Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva
EDIKT a.s.

ROZPOČET

Stavba: Třeboň hala
Objekt: ZTI

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 23. 6. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				
1		Zemní práce				
61	119001421	časné zajištění kabelů a kabelových tratí ze vlnitých ložených kabelů	m	10,000		
53	132201201	m3	m3	39,500		
62	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,400		
2	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	12,000		
3	151101111	Odstranění pažení příložného a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	12,000		
4	161101151	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 6 hl výkopu do 2,5 m	m3	39,500		
5	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	39,500		
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,000		
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000		
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	12,000		
9	583373020	Štěrkopek (Bratčice) frakce 0-16	t	2,500		
4		Vodorovné konstrukce				
10	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopektu	m3	1,440		
8		Trubní vedení				
58	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m	12,000		
56	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	12,000		
57	28614380	trubka kanalizační PP korugovaná DN 315x6000mm s hrdlem SN8	m	12,000		
30	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	2,000		
59	28611371	koleno kanalizace PVC KG 250x45°	kus	2,000		
60	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	2,000		
33	28611918	odbočka kanalizační s hrdlem PVC	kus	2,000		
25	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm	m	12,000		
998		Přesun hmot				
52	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,000		

Celkem

Objednatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., IČ: 70971641	ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ objednávky nebo stavby (nebo její dokončené části)		Číslo zápisu 1
Datum zahájení přijímacího řízení 19.7.2021	Název stavby (nebo její dokončené části) Rozšíření přístřešku na mechanizaci na středisku Třeboň		
Popis Přístavba stávajícího objektu			
Odpovědný stavbyvedoucí [redacted]	Zhotovitel: Edikt a.s., IČ: 25172328		
Generální projektant [redacted]	Projektanti dílčích částí : nejsou		
Technický dozor stavebníka Tepis s.r.o., IČ: 000 00010 Lidická 178/45, Č. Budějovice Rc. Tomáš Baloun			
Číslo a název stavby Rozšíření přístřešku na mechanizaci na středisku Třeboň			
Stavební povolení: místo Třeboň, vřs č.j. 0000202001010			
Smlouva o dílo 43/P/2021 ze dne 20.4.2021 včetně 1 dodatků			
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo 1.4.2021	Datum skutečného zahájení prací 22.4.2021	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo 22.7.2021	
Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky Lhůty dodrženy			
Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody Nejsou			
Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami Odpovídá SOD a obecným standardům			
Soupis nedodělků a vad bránících předání a převzetí díla: nejsou			

Soupis nedodělků a vad nebránících předání a převzetí díla :

NEJSOU

Termín odstranění nedodělků a vad nebránících předání a převzetí díla: /

Termín úplného vyklizení staveniště: 19.7.2021

Další ujednání:

NEJSOU

Záruční doba (konečné datum)

60 měsíců

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu - nejsou

Vyjádření účastníků řízení

Datum skončení přejímacího řízení stavby : 19.7.2021

Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele ~~přejímají~~ - nepřejímají dílo dle Občan.zák. SOD a základních podmínek dodávky stavebních prací ✓

	Jméno a příjmení	Organizace / Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele	[REDACTED]	EDIKT A.S.	[REDACTED]
Zástupci přejímající organizace	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Ostatní účastníci řízení	[REDACTED]	TDS	[REDACTED]

Rozdělovník Dle seznamu zúčastněných.