

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:	1	Odpočet umývadel
Číslo smlouvy o dílo objednatele: ze dne 18.11.2020 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:		
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:	1	
Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ-UČEBNA PŘÍRODOPISU VČ. KABINETU	
Název projektu, registrační číslo akce:	Modernizace a vybavení učebny přírodopisu a učebny školních dílen ZŠ Vrchlabí CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011131	
Objednatel:	Základní škola, Vrchlabí, nám.Míru 283 IČ: 70947163	
Zhotovitel:	Štembera Jiří, Krkonošská 226, Vrchlabí	IČ: 68509464
Název změny:	Odpočet umývadel	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:		
Důvodem změny je skutečnost, že vestavěná umývadla jsou součástí dodávky vnitřního vybavení (nábytku). Změna odstraňuje duplicitu dodávek a je z důvodu úpravy výkazu výměr dle skutečnosti. Změna nemění parametry projektu.		
Popis změny :		
Změna v dodávce umývadel respektuje skutečné provedení stavby. Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.		
Jedná se o změnu z rozhodnutí stavebníka.		
Jedná se o práce a dodávky, které nejsou požadovány jako součást podpory tohoto projektu.		
Cena díla		Číslo dokumentu Název dokumentu
Cena dle čl. 6.2. smlouvy o dílo (bez DPH)	366 580,81 Kč	
Cena díla dle předchozího ZL		
Cena změny		komentář
Odpočet (bez DPH)	- 8 440,00	
Přípočet (bez DPH)	-	
Celková cena změny (bez DPH)	- 8 440,00	
Celková cena díla (bez DPH)	358 140,81	

Smluvní termín dokončení díla:	31.7.2021
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	31.7.2021
Za autorský dozor a GP	Za ob
Schvaluji: _____ dne: _____	Schva _____ e: _____
Zhotovitel	
Schvaluji: _____ dne: _____	
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Odpočet umývadel	ZL_1 výkaz výměr