

## SMLOUVA – DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004013

Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0947

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

„D52 5206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko, DSP/IČ“

**uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365**

následující Smluvní strany

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno: generální ředitel  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno  
IČO: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen: ředitel a jednatel společnosti  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: obchodní ředitelka  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

**AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
zastoupeným jednatelem

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

*společník*

**Link projekt s.r.o.**

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno  
zastoupeným jednatelem

IČO: 27678032

DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

*společník*

**GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno  
zastoupeným členem představenstva

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

*společník*

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
zastoupeným jednatelem a

jednatelem

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116

*společník*

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA**

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 13. 12. 2019 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004013, č. smlouvy Zhotovitele: 2019/0947 (dále jen „**Smlouva**“), na realizaci veřejné zakázky na služby „D52 5206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko, DSP/IC“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2 Z důvodu neexistence územního rozhodnutí došlo ke změně v předmětu plnění Zakázky v části týkající se Inženýrské činnosti pro stavební povolení (IC k SP), kdy Zhotovitel nebude pro Objednatele provádět všechny činnosti, které vycházejí z Oceněného rozpisu prací, který je přílohou Smlouvy, ale bude provádět pouze činnosti spojené s trvalým záborem stavby, které jsou vzhledem k dosavadnímu vývoji Zakázky možné, jejich plněním nevzniknou marné práce a pro celkovou majetkoprávní přípravu stavby jsou nezbytné.

Dále v souvislosti s pandemií COVID 19 došlo k přehodnocení stanoviska PČR k požadavku na kontrolní plochy v prostoru před státní hranicí. Pro potřeby kontrolní činnosti PČR při ochraně území ČR byla s ohledem na zájem státu shledána jednostranná kontrolní plocha jako nedostatečná a byla nově požadována realizace kontrolní plochy také po druhé straně dálnice (pro výjezd z ČR). Projekt v té chvíli byl již v konceptu odevzdán a probíhalo vypořádání připomínek investora k jednotlivým SO. Po projednání připomínek byla následně nalezena shoda mezi zástupci PČR a ŘSD na možném řešení kontrolní plochy v prostoru záboru stavby, nicméně tato poloha vyžadovala vícepráce v novém přepracování projektu a úprav těchto SO: 107.1, 107.2, 121, 194.1, 220, 301, 430, 807, 860

Na základě výše uvedeného uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1.

- 1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Změna plnění zakázky týkající se inženýrské činnosti k SP byla vyvolána nepředvídatelnou okolností, tj. neexistujícím územním rozhodnutím. Změna rozsahu projekčních prací na DSP je způsobena požadavkem PČR pro zřízení kontrolní plochy vpravo, jde o dodatečnou službu nezbytnou k řádnému dokončení DSP.
- 2.2 Zhotovitel bude realizovat pro Objednatele služby ve změněném rozsahu dle přílohy č. 1 Nový oceněný rozpis prací tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3 Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů a v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mění následovně:

## III. ZMĚNA ZÁVAZKU

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. **Cena za poskytování plnění, odst. 1 a odst. 3 Smlouvy se mění** tak, že původní znění tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se novým:

### **Původní znění**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

a) Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí /stavební povolení (IČ k SP)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
2 541 795,00	533 776,95	3 075 571,95

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
6 148 525,00	1 291 190,25	7 439 715,25

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

**Nové znění**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

a) Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí /stavební povolení (IČ k SP)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
968 010,00	203 282,10	1 171 292,10

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
6 443 110,00	1 353 053,10	7 796 163,10

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.1.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Odměna odpovídající částce za vypracování projektové dokumentace DSP kontrolní plochy, o kterou se celková cena DSP navyšuje, bude uhrazena v plné výši po odevzdání čistopisu DSP se zapracovanými SO 107.1, 107.2, 121, 194.1, 220, 301, 430, 807, 860.

**3.2 Platby a platební podmínky uvedené v příloze C Zvláštních obchodních podmínek, které jsou přílohou Smlouvy se v níže uvedeném rozsahu:**

*Inženýrská činnost*

*Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Smlouvy o dílo bude zhotoviteli hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období od zahájení do ukončení výkonu inženýrské činnosti dle příslušné Smlouvy o dílo. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší, než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost.*

Po získání nepravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na hlavní trasu je možno fakturovat 80 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost. Zbylá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 20 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Smlouvy o dílo, bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo. Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené ve Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

**mění tak, že nově zní:**

*Majetkoprávní vypořádání*

Odměna za výkon majetkoprávního vypořádání bude poskytovateli hrazena v níže uvedených splátkách:

*30 % poté, co poskytovatel odešle návrh smluv (kupní) nebo žádosti o majetkoprávní vypořádání na všechny vlastníky v rozsahu trvalého záboru dle záborového elaborátu;*

*70 % poté, co poskytovatel uzavře smlouvy (kupní) se všemi vlastníky, kteří jsou ochotni smlouvu uzavřít, případně smlouvy o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem státu, a pro zbylé pozemky předloží doklad o projednání a pokus o uzavření smluvního vztahu k pozemku trvalého záboru.*

*Součástí faktury bude zástupcem objednatele ve věcech technických potvrzený protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo. Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené ve Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.*

- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku **Požadovaný termín plnění (příp. dílčí termíny plnění) v příloze č.1 Podrobná specifikace předmětu plnění** smlouvy se mění tak, že původní znění tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se novým:

**Původní znění:**

Zahájení:

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele.

Dokončení:

Etapa	Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP	do 8 měsíců od zahájení
Čistopis DSP, vč. Záborového elaborátu	do 2 měsíců od projednání způsobu zpracování všech připomínek objednatele ke konceptu
IČ k SP	do 6 měsíců od projednání způsobu zpracování všech připomínek objednatele ke konceptu DSP
MPV	do 10 měsíců od pokynu objednatele, nejdříve však po projednání způsobu zpracování všech připomínek objednatele ke konceptu DSP
Podání žádosti o SP	na pokyn objednatele po dokončení části IČ k SP

**Nové znění:**

**Zahájení:**

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele.

**Dokončení:**

Etapa	Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP	do 8 měsíců od zahájení
Čistopis DSP, vč. Záborového elaborátu	do 2 měsíců od projednání způsobu zpracování všech připomínek objednatele ke konceptu
MPV	do 10 měsíců od pokynu objednatele, nejdříve však po projednání způsobu zpracování všech připomínek objednatele ke konceptu DSP

**IV.**

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 4.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č. Objednatele 03PT-004013, č. Zhotovitele 2019/0947 a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
- 4.4 Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. Objednatele 03PT-004013, č. Zhotovitele 2019/0947 nenastaly žádné změny.

Přílohy: Nový oceněný rozpis prací

**Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.**

V Brně dne 30.7.2021

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 30.7.2021

Za Dodavatele: HBH Projekt spol. s r.o.

ředitel Závodu Brno

ředitel a jednatel společnosti  
na základě plných mocí