

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0044
číslo smlouvy zhotovitele:

Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín

uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

PROFIS Frýdlant s.r.o.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a

Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 123-2776770247/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PROFIS Frýdlant s.r.o.

IČ: 060 93 892

DIČ: CZ06093892

se sídlem Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C vložka 39555

zastoupená panem Petrem Fisenkem, jednatelem

bankovní spojení: KB Frýdlant, č.ú. 115-4520240217/0100

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Strana**“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0044

I. Předmět Dodatku č.1

- a) Dodatkem č. 1 se upravuje délka doby plnění. Předpoklad zahájení prací byl stanoven na 26.2.2021, ale skutečné předání staveniště proběhlo dne 5.3.2021. Původní termín v SOD byl stanoven do 01.10.2021. Na základě zjištěných komplikací a rozporů mezi projektovou dokumentací, rozpočtem stavby a skutečným stavem na staveništi došlo k přerušení prací od 18.3.2021, práce byly znovu zahájeny dne 13.4.2021, s ohledem na tyto skutečnosti se doba realizace prodlužuje o 33 dní, to je do 3.11.2021. Prodloužení odpovídá a vychází ze skutečnosti při fyzické realizaci díla.
- b) Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo 1 – 4 a v rekapitulaci.

Doplňuje se Příloha č. 2 Krycí list nabídky, jehož součástí je položka Publicita.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 2. Doba plnění, se mění takto:

Původní text:

2.2. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Termín předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 5dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. Předpoklad 26.02.2021**

2.4. LHŮTA PRO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 01.10.2021.

Nejpozději **do 31.10.2021** osadí zhotovitel na místě realizace **STÁLOU PAMĚTNÍ DESKU.**

Se nahrazuje textem:

2.3. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Termín předání a převzetí staveniště: **5.3.2021**

2.4. LHŮTA PRO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 03.11.2021.

Nejpozději **do 03.12.2021** osadí zhotovitel na místě realizace **STÁLOU PAMĚTNÍ DESKU.**

IV. Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text:

3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Křycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 1.869.340,61 Kč
(slovy jedenmilionosmsetšedesátdevěttisíctřistačtyřicet korun českých, šedesátjeden haléř)
DPH: 392.561,53 Kč
(slovy třistadevadesátdvatisícpětsetšedesátjedna korun českých, padesát tři haléře)
Cena Díla celkem včetně DPH: 2.261.902,14 Kč
(slovy dvamilionydvěšedesátjedentisícdevětseddvě koruny české, čtrnáct haléřů)

Se nahrazuje textem:

3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Křycím listu nabídky a upravené dle přílohy tohoto dodatku a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 2 689 313,59 Kč
(slovy dvamilionyšestsetosmdesátdevěttisíctřistařináct korun českých a padesátdevět haléřů)
DPH: 564 755,85 Kč
(slovy pětsetšedesátčtyřitisícdmsetpadesátpět korun českých a osmdesátpět haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 3 254 069,44 Kč
(slovy třimilionydvěstěpadesátčtyřitisícšedesátdevět korun českých a čtyřicetčtyři haléřů)

V souladu s čl. 9.2.2., písm. b). Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, se jedná o dodatečné stavební práce neměnicí celkovou povahu zakázky, které činí za provedené

Vícepráce: 278 856,08 Kč bez DPH, tj. 337 415,86 Kč s DPH

V souladu s čl. 9.2.4. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, se jedná o změnu závazku, která činí za provedené

Vícepráce: 541 116,90 Kč bez DPH, tj. 654 751,45 Kč s DPH
Méněpráce: -4 530,04 Kč bez DPH, tj. - 5 481,35 Kč s DPH

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0044, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnové listy 1, 2, 3, 4 včetně rekapitulace

Jablonec nad Nisou, dne

Jablonec nad Nisou, dne 26.7.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

.....
Petr Fisenko, jednatel

.....
Ing. Martin Jančík,
ved. odboru územního a hospodářského rozvoje

za věcnou správnost:
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení
investiční výstavby