

## Dodatek č. 1

ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka  
v rámci realizace stavby

### „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

číslo smlouvy objednatele: E618-S-2569/2018/HOŠ, číslo smlouvy zhotovitele:  
18-2301-002, ISPROFIN: 521 371 0002, uzavřené dne 17.07.2018 (dále jen „Smlouva“) mezi

#### Čl.1 - Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

###### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

###### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [hrdlickaE@spravazeleznic.cz](mailto:hrdlickaE@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**objednatel**“)

a

##### 1.2. Zhotovitelem:

###### **FRAM Consult a.s.**

se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 64948790 ; DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

###### **Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [m.bouberle@frampraha.cz](mailto:m.bouberle@frampraha.cz)

(dále jen „**zhotovitel**“)

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení plnění výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci realizace stavby a s tím související navýšení ceny. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení vlastní stavby.

S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. Bude nutné i nadále zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků Smlouvy na zhotovení stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

Cena díla se, v souvislosti s úpravou na 200 km/hod - tj. v souvislosti na výrazný dopad změn během realizace na změnové řízení, fakturace atd. a analogicky dle ust. § 222 odst. 4 navyšuje o 798.000 Kč, což představuje navýšení o 10,00% původní hodnoty závazku.

Cena díla se, v souvislosti s prodloužením hlavní stavby a analogicky dle ust. § 222 odst. 6 navyšuje o 2 394 000,- Kč, což představuje navýšení o 30,00% původní hodnoty závazku.

Celkové navýšení ceny díla činí 2 615 200,- Kč (3 736 hod).

Termín provádění výkonu činnosti se prodlužuje o 16 měsíců, z původního termínu 08/2022 na termín 12/2023.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 6, odst. 6.5. Smlouvy a odst. 6.9 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

## I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2569/2018/HOŠ, číslo smlouvy zhotovitele: 18-2301-002, takto:

### 1) Čl. 4 – Termín plnění

- ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby předpoklad do 31. 12. 2023

### 2) Čl. 5 – Cena

- ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	7 980 000,- Kč
<b>Cena činností dle dod. č. 1, odst. (4) bez DPH</b>	<b>798 000,- Kč</b>
<b>Cena činností dle dod. č. 1, odst. (6) bez DPH</b>	<b>2 394 000,- Kč</b>
<b>Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH</b>	<b>11 172 000,- Kč</b>

*slovy: devět milionů devět set dvanáct tisíc sta korun českých bez DPH.*

*Rekapitulace:*

Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH	11 172 000,- Kč
DPH (základní sazba)	2 346 120,- Kč
Celková cena dle dod. č. 1, s DPH	13 518 120,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

### 3) Článek 6 - Platební podmínky

a) ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.5. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

b) ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.8. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234  
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

#### 4) **Čl. 11 – Závěrečná ustanovení**

- ruší se stávající znění článku 11, odst. 11.19. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

11.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

##### **příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky**

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2569/2018/HOŠ, číslo smlouvy zhotovitele: 18-2301-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01. 01. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní seznámeny.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:  
Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne .....

Za objednatele:



03.08.2021 10:21  
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel  
Stavební správa západ  
podepsáno elektronicky

V Praze dne: .....

Za zhotovitele:

..... Datum: 2021.07.13.10:19:24 +02'00'

Ing. Roman Klímt  
předseda představenstva  
FRAM Consult a.s.  
podepsáno elektronicky