

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

**„Kladno - ul. Wolkerova, obnova DN 700 III. s., 1.e“**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-508/20-D2  
Číslo zakázky: 21110219  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Čermák a Hrachovec a.s.**  
se sídlem Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje  
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 6848  
IČO: 26212005  
DIČ: CZ26212005  
Zastoupený: členem představenstva – společností Brightwater a.s., IČ: 04589726,  
Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha 1 a Mgr.  
Vítězslavem Štumpfem, zástupcem společnosti Brightwater a.s. při  
výkonu funkce člena představenstva

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted] b

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více a méně prací, které byly vyvolány dílčí změnou realizace stavby oproti předpokladu zhotovitele projektové dokumentace. Tato změna vychází z aktuálních zjištění během realizace stavby. Podrobný popis jednotlivých položek ve formě více a méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2021**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>35 397 306,00 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>- 8 111,91 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>35 389 194,09 Kč</b>
DPH 21 %	7 431 730,75 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>42 820 924,84 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-508/20 (**Kladno - ul. Wolkerova, obnova DN 700 III. s., 1.e**), uzavřené dne 28. 12. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-508/20 (**Kladno - ul. Wolkerova, obnova DN 700 III. s., 1.e**), uzavřené dne 28. 12. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-508/20 (**Kladno - ul. Wolkerova, obnova DN 700 III. s., 1.e**), uzavřené dne 28. 12. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **30. 07. 2021**

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

V Praze dne

ZHOTOVITEL

Cermák a Hrachovec a.s.

Mgr. Vítězslav Štumpf, člen představenstva