

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Příprava území

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	111251203.	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	M2	3 007,000	5 700,000	2 693,000	51,99	156 333,93	296 343,00	140 009,07	89,56
2	112101101.	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	KUS	112,000	345,000	233,000	519,89	58 227,68	179 362,05	121 134,37	208,04
3	112101102.	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	KUS	31,000	52,000	21,000	844,81	26 189,11	43 930,12	17 741,01	67,74
4	112101103.	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	KUS	3,000	26,000	23,000	1 299,71	3 899,13	33 792,46	29 893,33	766,67
5	112101104.	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm	KUS	3,000	7,000	4,000	1 559,66	4 678,98	10 917,62	6 238,64	133,33
6	112101106.	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1300 mm	KUS	1,000	3,000	2,000	1 949,57	1 949,57	5 848,71	3 899,14	200,00
7	112201101.	Odstranění pařezů D do 300 mm	KUS	112,000	345,000	233,000	1 039,77	116 454,24	358 720,65	242 266,41	208,04
8	112201102.	Odstranění pařezů D do 500 mm	KUS	31,000	122,000	91,000	3 249,29	100 727,99	396 413,38	295 685,39	293,55
9	112201103.	Odstranění pařezů D do 700 mm	KUS	3,000	26,000	23,000	5 848,71	17 546,13	152 066,46	134 520,33	766,67
10	112201104.	Odstranění pařezů D do 900 mm	KUS	3,000	7,000	4,000	9 747,86	29 243,58	68 235,02	38 991,44	133,33
11	112201105.	Odstranění pařezů D do 1100 mm	KUS	1,000	3,000	2,000	12 997,14	12 997,14	38 991,42	25 994,28	200,00
14	162301401R.	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	112,000	345,000	233,000	38,99	4 366,88	13 451,55	9 084,67	208,04
15	162301402R.	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	KUS	31,000	52,000	21,000	168,96	5 237,76	8 785,92	3 548,16	67,74
16	162301403R.	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	KUS	3,000	26,000	23,000	454,90	1 364,70	11 827,40	10 462,70	766,67
17	162301404R.	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	KUS	3,000	7,000	4,000	779,83	2 339,49	5 458,81	3 119,32	133,33
18	162301411R.	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	112,000	345,000	233,000	441,90	49 492,80	152 455,50	102 962,70	208,04
19	162301412R.	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	KUS	31,000	52,000	21,000	909,80	28 203,80	47 309,60	19 105,80	67,74
20	162301413R.	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	KUS	3,000	26,000	23,000	1 689,63	5 068,89	43 930,38	38 861,49	766,67
21	162301414R.	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	KUS	3,000	7,000	4,000	3 639,20	10 917,60	25 474,40	14 556,80	133,33



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Příprava území

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	162301421R.	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	KUS	112,000	345,000	233,000	103,98	11 645,76	35 873,10	24 227,34	208,04
23	162301422R.	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	KUS	31,000	122,000	91,000	376,92	11 684,52	45 984,24	34 299,72	293,55
24	162301423R.	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	KUS	3,000	26,000	23,000	649,86	1 949,58	16 896,36	14 946,78	766,67
25	162301424R.	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	KUS	3,000	7,000	4,000	779,83	2 339,49	5 458,81	3 119,32	133,33
26	162301501.	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	M2	3 007,000	5 700,000	2 693,000	51,99	156 333,93	296 343,00	140 009,07	89,56
27	162301901R.	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	KUS	112,000	345,000	233,000	6,50	728,00	2 242,50	1 514,50	208,04
28	162301902R.	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	KUS	31,000	52,000	21,000	25,99	805,69	1 351,48	545,79	67,74
29	162301903R.	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	KUS	3,000	26,000	23,000	71,48	214,44	1 858,48	1 644,04	766,67
30	162301904R.	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	KUS	3,000	7,000	4,000	110,48	331,44	773,36	441,92	133,33
31	162301911R.	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	KUS	112,000	345,000	233,000	10,40	1 164,80	3 588,00	2 423,20	208,04
32	162301912R.	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	KUS	31,000	52,000	21,000	58,49	1 813,19	3 041,48	1 228,29	67,74
33	162301913R.	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	KUS	3,000	26,000	23,000	194,96	584,88	5 068,96	4 484,08	766,67
34	162301914R.	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	KUS	3,000	7,000	4,000	363,92	1 091,76	2 547,44	1 455,68	133,33
35	162301921R.	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	KUS	112,000	345,000	233,000	18,20	2 038,40	6 279,00	4 240,60	208,04
36	162301922R.	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	KUS	31,000	122,000	91,000	32,49	1 007,19	3 963,78	2 956,59	293,55
37	162301923R.	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	KUS	3,000	26,000	23,000	84,48	253,44	2 196,48	1 943,04	766,67
38	162301924R.	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	KUS	3,000	7,000	4,000	110,48	331,44	773,36	441,92	133,33
43	174201201.	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	KUS	112,000	345,000	233,000	90,98	10 189,76	31 388,10	21 198,34	208,04
44	174201202.	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	KUS	31,000	122,000	91,000	181,96	5 640,76	22 199,12	16 558,36	293,55
45	174201203.	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	KUS	3,000	26,000	23,000	363,92	1 091,76	9 461,92	8 370,16	766,67
46	174201204.	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	KUS	3,000	7,000	4,000	779,83	2 339,49	5 458,81	3 119,32	133,33

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Příprava území

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
54	199000000R.	Řezání větví z plošiny	M2	0,000	1 300,000	1 300,000	162,46	0,00	211 198,00	211 198,00	100,00
55	199110000.	Ekologická likvidace pařezů D300 - D1100	KUS	0,000	503,000	503,000	519,89	0,00	261 504,67	261 504,67	100,00
Celkem								848 819,12	2 868 764,90	2 019 945,78	237,97

Za zhotovitele:

Datum: 9.8.2021

Za objednatele:

Datum: 10.8.2021