

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R3 - Provizorní dopravní značení

Změna soupisu množství č. 1.05

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
708	913121111.	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	KUS	167,000	87,000	-80,000	207,95	34 727,65	18 091,65	-16 636,00	-47,90
710	913121211.	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	KUS	32 310,000	27 350,000	-4 960,000	23,39	755 730,90	639 716,50	-116 014,40	-15,35
712	913221113.	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	KUS	22,000	2,000	-20,000	324,93	7 148,46	649,86	-6 498,60	-90,91
713	913221213.	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	KUS	900,000	796,000	-104,000	64,99	58 491,00	51 732,04	-6 758,96	-11,56
722	913911212.	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	KUS	180,000	60,000	-120,000	51,99	9 358,20	3 119,40	-6 238,80	-66,67
Celkem								865 456,21	713 309,45	-152 146,76	-17,58

Za zhotovitele:

Datum: 9.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 10.8.2021