

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLO SMLouvY OBJEDNATELE: SML/0327/19

ČÍSLO SMLouvY ZHOTOVITELE: 760403 26712 5 072

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Skanska a. s.
Adresa:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
IČ:	26271303
DIČ:	CZ699004845
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 7. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0327/19, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu

technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 5 ve výši 59 145 143,38 Kč bez DPH se dodatkem č. 6 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 257 787,43 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 14 230,69 Kč bez DPH na cenu díla ve výši 59 388 700,12 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 000 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady – 6.01 slov ryb

Součástí předmětu díla byl původně i záchranný odlov ryb před zahájením prací na mostě 150-089. Na základě vyjádření rybářského svazu však není třeba odlov provádět.

SO 1.001.1.1 Příprava území – 6.02 frézování vozovky

Při frézování stávající vozovky v km 2,530 - 2,901 a 0,000 - 0,020 bylo zjištěno, že tloušťka živichých vrstev je ve srovnání s předpokladem v projektové dokumentaci větší. Z toho důvodu je třeba provést odfrézování všech živichých vrstev z důvodu homogenizace nové konstrukce vozovky, což znamená realizaci frézování v celkové tloušťce 18 cm.

SO 1.101.2 – Loukov – intravilán – 6.03 přechodový úsek na silnici III/43810

Vzhledem k tomu, že stavba navazuje na další, v současné době probíhající stavbu objednatele na silnici III/43810, nebude realizována nová konstrukce vozovky v rozsahu 84 m² šterkových a 78 m² živichých vrstev.

SO 1.101.2.1 – Obruby (Loukov – intravilán) – 6.04 přechodový úsek na silnici III/43810

Vzhledem k tomu, že stavba navazuje na další, v současné době probíhající stavbu objednatele na silnici III/43810, nebude realizován silniční obrubník v délce 10 m.

SO 2.101.1 – Loukov – Osíčko (extravilán) – 6.05 sanace pláň

V km 0,000 - 0,020 byly po odtěžení stávajících vozovkových vrstev na úrovni projektované zemní pláň provedeny zkoušky únosnosti s nevyhovujícím výsledkem na pláni i po její sanaci dle PD. Z toho důvodu je nutné provést odtěžení stávající zeminy v celkové tloušťce 120 cm, její odvezení, uložení na skládku a nahrazení šterkodrtí frakce 0,125. Objem bude navyšen o 64 m³.

SO 1.201 Most ev.č. 150-089 – MO3 (ŘSZK) – 6.06 betonové svodidlo

Při realizaci prací na mostě mělo být podle PD využito betonové svodidlo, vzhledem odlišnému postupu prací však není třeba svodidlo osazovat.

SO 1.201 Most ev.č. 150-089 – MO3 (ŘSZK) – demolice – 6.07 železný šrot

Dle soupisu prací měl být proveden odpočet za výkup železného šrotu, nicméně tento odpočet nebude realizován vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o kovový odpad z lávky pro pěší v majetku obce Loukov.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	59 388 700,12 Kč
DPH 21 %	12 471 627,03 Kč
Cena celkem vč. DPH	71 860 327,15 Kč
(slovy sedmdesátjedenmilionosmsetšedesáttisícťřistadvacetsedm korun českých, 15/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 6 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 6 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 6 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 12. 7. 2021

V Brně dne 12. 7. 2021

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: