

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 3. 8. 2021 mezi objednatelem: **Městyssem Katovice**, se sídlem: Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice, IČ: 00251305, zastoupeným starostkou městyse, paní Mgr. Šárkou Němečkovou

a

zhotovitelem: **DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**, se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Josefem Ptákem

ve věci realizace díla „**Mateřská škola Katovice – 1. etapa**“.

**uzavřený v souladu s § 222 odst. 4 písm. b), bodem 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky**

**I. Smluvní strany** – se upravuje na základě dohody obou smluvních stran v důsledku skutečnosti, že se mění osoba zhotovitele na pozici hlavní stavbyvedoucí.

### **Původní znění čl. I. odst. 3 dle smlouvy o dílo:**

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Josef Pták, jednatel společnosti – ve věcech smluvních (tel. 381 297 711)  
Miloslav Licehamr, vedoucí stavební výrovy – ve věcech technických (tel. 381 297 711)  
Ing. Lukáš Hrbek – osoba v pozici hlavní stavbyvedoucí (tel. 381 297 711)

za objednatele:

Mgr. Šárka Němečková, starostka městyse – ve věcech smluvních  
technický dozor stavebníka (TDS) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

### **Nové znění čl. I. odst. 3:**

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Josef Pták, jednatel společnosti – ve věcech smluvních (tel. 381 297 711)  
Miloslav Licehamr, vedoucí stavební výrovy – ve věcech technických (tel. 381 297 711)  
Ing. Zdeněk Krejčí – osoba v pozici hlavní stavbyvedoucí (tel. 381 297 711)

za objednatele:

Mgr. Šárka Němečková, starostka městyse – ve věcech smluvních  
technický dozor stavebníka (TDS) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

**II. Předmět plnění** – se nemění.

**III. Změny díla – se nemění.**

**IV. Doba plnění – se nemění.**

**V. Cena díla – se nemění.**

**VI. Fakturace a plnění – se nemění.**

**VII. Provádění díla – se nemění.**

**VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.**

**IX. Záruka na dílo – se nemění.**

**X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.**

**XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.**

**XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:**

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

V Katovicích:

V Chýnově:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Šárka Němečková  
starostka městyse

---

Josef Pták  
jednatel společnosti