

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA KATOVICE – 1. ETAPA

Délka výstavby: 16 měsíců		srpen 2021			září 2021					říjen 2021				listopad 2021				prosinec 2021				
Činnost \ měsíc	Činnost \ týden	2 t.	3 t.	4 t.	1. t.	2 t.	3 t.	4 t.	5 t.	1. t.	2 t.	3 t.	4 t.	1. t.	2 t.	3 t.	4 t.	1. t.	2 t.	3 t.	4 t.	5 t.
Převzetí staveniště 6.8.2021																						
SO 01a - Pavilon 1			23 000,00	45 000,00	60 000,00	70 000,00	105 000,00	120 000,00	150 000,00	110 000,00	140 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	450 000,00	950 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00		
SO 01b - Pavilon 2			23 000,00	45 000,00	60 000,00	70 000,00	105 000,00	120 000,00	150 000,00	110 000,00	140 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	450 000,00	950 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00		
SO 01c - Pavilon 3			23 000,00	45 000,00	60 000,00	70 000,00	105 000,00	120 000,00	150 000,00	110 000,00	140 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	450 000,00	950 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00		
SO 01d - Pavilon 4			23 000,00	45 000,00	60 000,00	70 000,00	105 000,00	120 000,00	150 000,00	110 000,00	140 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	450 000,00	950 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00		
SO 01e - Spojovací krček			23 000,00	45 000,00	60 000,00	70 000,00	105 000,00	120 000,00	150 000,00	110 000,00	140 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	450 000,00	745 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00		
SO 02a - Zpevněné pl. - parkoviště																	200 000,00					
SO 02b - Zpevněné pl. u objektu MŠ																	950 000,00					
SO 02c - Oplocení																						
SO 02d - Přeložky inženýrských sítí			50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00															
SO 02e - Sadové úpravy																						
SO 05a - Vytápění																	150 000,00					
SO 05b - VZT																						
SO 05c - Plyn																						
SO 05d - Zdravotechnika - objekty MŠ																250 000,00	450 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00		
SO 05e - Elektroinstalace																250 000,00	450 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00		
SO 05f - Přípojky ZTI																600 000,00	450 000,00					
Předání stavby 1. t. 12. 2022																						
Celkem cena bez DPH		470 000,00			2 735 000,00					3 750 000,00				13 045 000,00				645 000,00				
Celkem cena nápočtem bez DPH		470 000,00			3 205 000,00					6 955 000,00				20 000 000,00				20 645 000,00				

02.08.2021

V Chýnově dne

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 CHÝNOV

leden 2022				únor 2022				březen 2022					duben 2022				květen 2022				červen 2022				
1. t.	2. t.	3. t.	4. t.	1. t.	2. t.	3. t.	4. t.	1. t.	2. t.	3. t.	4. t.	5. t.	1. t.	2. t.	3. t.	4. t.	1. t.	2. t.	3. t.	4. t.	1. t.	2. t.	3. t.	4. t.	5. t.
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

červenec 2022				srpen 2022				září 2022					říjen 2022				listopad 2022					12/2022	Celkem	Celkem
1. t	2. t	3. t	4. t	1. t	2. t	3. t	4. t	1. t	2. t	3. t	4. t	5. t	1. t	2. t	3. t	4. t	1. t	2. t	3. t	4. t	5. t	1. t	(z hmg)	(z nabídky)
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	150 000,00	100 000,00	140 000,00	105 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	1 474,00	6 144 474,00	6 144 474,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	150 000,00	100 000,00	140 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00	736,80	6 128 736,80	6 128 736,80
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	150 000,00	100 000,00	140 000,00	105 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	1 697,30	6 144 697,30	6 144 697,30
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	150 000,00	100 000,00	140 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00	736,80	6 128 736,80	6 128 736,80
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	180 000,00	250 000,00	190 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	110 000,00	52 000,00	1 135,00	6 646 135,00	6 646 135,00
								40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00						508,10	550 508,10	550 508,10
								40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	27 000,00						2 534,10	1 359 534,10	1 359 534,10
								60 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	12 000,00							2 462,10	714 462,10	714 462,10
																						299,60	340 299,60	340 299,60
										20 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	39 000,00					817,80	349 817,80	349 817,80
								200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	95 000,00				50 000,00			2 235,80	2 057 235,80	2 057 235,80
								200 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	225 000,00							252 000,00			2 188,60	2 319 188,60	2 319 188,60
10 000,00			10 000,00					30 000,00	30 000,00		50 000,00	35 000,00							200 000,00			2 560,50	387 560,50	387 560,50
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	105 000,00	120 000,00	140 000,00	150 000,00	40 000,00	60 000,00	25 000,00	15 000,00	5 000,00					2 902,60	2 022 902,60	2 022 902,60
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	105 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	45 000,00	2 351,80	2 347 351,80	2 347 351,80
90 000,00	90 000,00							50 000,00	50 000,00	150 000,00	450 000,00		40 000,00	60 000,00	50 000,00	155 000,00						2 291,20	2 237 291,20	2 237 291,20
1 040 000,00				1 040 000,00				7 370 000,00					4 739 000,00				4 498 000,00					26 932,10	45 878 932,10	45 878 932,10
28 205 000,00				29 245 000,00				36 615 000,00					41 354 000,00				45 852 000,00					45 878 932,10	Mezisoučty	Ceny bez DPH

Kontrolní součet - cena celkem bez DPH	45 878 932,10
Kontrolní součet - DPH	9 634 575,74
Kontrolní součet - cena celkem vč. DPH	55 513 507,84