



číslo smlouvy objednatele: SMLO-210/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Silnice III/360 21, III/360 20 a III/360 23 Trstěnice, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.

sídlo : K Vápence 2745, 530 02 Pardubice,

zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí střediska silničních staveb, [REDACTED]

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zastoupená :

Ing. Miroslav Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

Ing. Miroslav Němec – ředitel

ve věcech smlouvy:

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

I.

- 1 Smluvní strany uzavřely dne 30.06.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-210/1073/OST/20/2020 a dne 26.2.2021 dodatek č. 1 na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Silnice III/360 21, III/360 20 a III/360 23 Trstěnice“**.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Ukončení prací na projektové dokumentaci pro opravu silnice:

DUSP a PDPS do 15.12.2021.

III.


- 1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny
- 2 Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv
- 3 Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 3.8.2021 vč. odůvodnění.
- 4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne : 4.8.2021

V Pardubicích dne : 4.8.2021

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace



Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
5303 53 Pardubice

ID datové schránky: wrjftqq

Váš dopis / ze dne

Naše značka
2020/3111/085

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne
3. 8. 2021

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-210/1073/OST/20/2020

Vážení,

touto cestou žádáme o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SMLO-210/1073/OST/20/2020 ze dne 30. 6. 2020 s názvem „**Silnice III/360 21, III/360 20 a III/360 23 Trstěnice, PD**“ v souladu s odstavcem 11. 2. článku 11. této smlouvy a to z níže uvedených důvodů.

Z důvodu koordinace se souběžnými stavbami pro obec – BUS zastávky, příchody, apod., které přímo souvisejí se stavbou silnice, si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu plnění do 15. 12. 2021, aby nedošlo k pozdějším nesrovnalostem při realizaci díla.

Navrhujeme úpravu termínů plnění dodatkem č. 2 následovně:

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Předpoklad zahájení prací je: červen 2020

Předpoklad ukončení prací je: DUSP a PDPS 15. 12. 2021

Prosíme o Vaše stanovisko.

Děkujeme.

S pozdravem

prokurista
PRODIN a.s.