

# DODATEK č. 2

## KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PA-000463

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 262 1010

Název související veřejné zakázky: **D3 0309/II Ševětín – Borek Technická asistence a poradenská činnost objednateli pro stavbu do 08/2021** uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Mezi:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO:

25023446

DIČ:

CZ25023446

Zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

právní forma:

s.r.o.

zastoupen:

kontaktní osoba:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## I.

- 1) Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000463 ze dne 26.3.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8.4.2021 (dále jen „Smlouva“), v části čl. III. Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“).
- 2) Důvodem uzavření tohoto Dodatku je nutnost dalšího zajištění nezbytných služeb technické asistence a poradenské činnosti Objednateli ve věcech administrace Změn během výstavby (dále jen „ZBV“) dle aktualizované Směrnice GR č. 18/2017 ŘSD ČR Změny závazků v aktuálním znění, neboť doposud nebyl Zhotovitelem stavby D3 0309/II Ševětín – Borek předložen konečný počet ZBV a jejich administrace stále probíhá.

## II.

### 3) Nové znění čl. III. – DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

**Odst. 3.2.** Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

- Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31. 12. 2021.

(dále jen „Doba **plnění**“).

Dodavatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání či termínu dodání nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 2.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZANÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

V Praze dne

**ZA OBJEDNATELE**

V Praze dne

**ZA POSKYTOVATELE**

Ředitelství silnic a dálnic ČR