

ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR			
2021	ZU-119-2 2021	S	16.8.2021
ROK	ČÍSLO SMLOUVY	DRUH SMLOUVY	DOBA PLNĚNÍ

Dodatek číslo 2
ke Smlouvě o dílo č. ZU-119/2021 uzavřené dne 27. 4. 2021

Česká republika – Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Za kterou jedná: 

Osoby oprávněné podepsat tuto smlouvu:



IČO: 75152304

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 4931881/0710



(dále jen „objednatel“)

a

JaTu stavby s.r.o.

Zengrova 506/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Za kterou jedná: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72853

IČO: 06669476

DIČ: CZ06669476

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-5747060207/0100



(dále jen „zhotovitel“)

sjednávají tento Dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo č. ZU-119/2021 uzavřené dne 27. 4. 2021 (dále jen „Smlouva“).

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na pracích nutných k pokračování a dokončení díla ve smyslu Smlouvy a dále na neprovádění některých sjednaných prací v rozsahu dle Smlouvy. Na tomto podkladě mění bod II.1. smlouvy, jenž s účinností tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy zní:

1. Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele dílo „**Areál Hlučín – modernizace místností v 1 NP budovy č. 2**“ v rozsahu, podmínkách a způsobem dle rozpočtových podkladů zhotovitele ze dne 22. 1. 2021, dle objednatelem obstarané projektové dokumentace z listopadu 2020 s označením „Oprava místností v 1 NP budovy č. 2 KÚ Hlučín, parc. č. 1590/1“ (dále jen „projektová dokumentace“), dle rozpočtových podkladů zhotovitele k dodatečným pracím (vícepráce) a k pracím, které nebudou prováděny (méněpráce), ze dne 6. 5. 2021 a 7. 5. 2021 a dle rozpočtových podkladů zhotovitele k dodatečným pracím (vícepráce) a k pracím, které nebudou prováděny (méněpráce), ze dne 24. 5. 2021. Rozpočtové podklady zhotovitele ze dne 22. 1. 2021 jakožto Příloha č. 1, objednatelem obstaraná projektová dokumentace jakožto Příloha č. 2, rozpočtové podklady zhotovitele k dodatečným pracím (vícepráce) a k pracím, které nebudou prováděny

(méněpráce), ze dne 6. 5. 2021 a 7. 5. 2021 jakožto Příloha č. 3 a rozpočtové podklady zhotovitele k dodatečným pracím (vícepráce) a k pracím, které nebudou prováděny (méněpráce), ze dne 24. 5. 2021 jakožto Příloha č. 4 tvoří nedílné součásti této smlouvy.

II.

S ohledem na potřebnost provedení dodatečných prací nutných k pokračování a dokončení díla ve smyslu Smlouvy se prodlužuje doba plnění Smlouvy a bod IV.2. Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy zní:

2. Zhotovitel je povinen dílo dle bodu II.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do dne 16. 8. 2021.

III.

1. Smluvní strany dále v bodu II.4. Smlouvy nahrazují text „s Přílohami č. 1, č. 2 a č. 3 této smlouvy“ textem „s Přílohami č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 této smlouvy“.
2. Smluvní strany dále v bodu VI.5. Smlouvy nahrazují text „s Přílohami č. 1 a č. 3 této smlouvy“ textem „s Přílohami č. 1, č. 3 a č. 4 této smlouvy“.

IV.

Smluvní strany rovněž upravují znění bodu V.1. Smlouvy, jež s účinností tohoto Dodatku č. 2 je následující:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.264.353,81 Kč
DPH (21 %) po zaokrouhlení	265.514,30 Kč
Cena včetně DPH	1.529.868,11 Kč

V.

Smluvní strany nakonec mění bod XII.9. Smlouvy, jež s účinností tohoto Dodatku č. 2 zní:


9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její Příloha č. 1 – rozpočtové podklady zhotovitele ze dne 22. 1. 2021, Příloha č. 2 – projektová dokumentace z listopadu 2020 s označením „Oprava místností v 1 NP budovy č. 2 KÚ Hlučín, parc. č. 1590/1“, Příloha č. 3 – rozpočtové podklady zhotovitele k dodatečným pracím (vícepráce) a k pracím, které nebudou prováděny (méněpráce), ze dne 6. 5. 2021 a 7. 5. 2021 a Příloha č. 4 – rozpočtové podklady zhotovitele k dodatečným pracím (vícepráce) a k pracím, které nebudou prováděny (méněpráce), ze dne 24. 5. 2021.

VI.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn, přičemž úprava obsažená ve Smlouvě se přiměřeně použije rovněž pro ustanovení tohoto Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jeho uzavření oběma smluvními stranami, k čemuž mu zhotovitel poskytne veškerou nezbytnou součinnost. V případě nesplnění tohoto ujednání objednatelem je oprávněn uveřejnit tento Dodatek č. 2 v registru smluv zhotovitel.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s bodem VI.2. tohoto Dodatku č. 2.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu po třech listech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. V případě, že tento Dodatek č. 2 či účinná právní úprava předepisují zveřejnění tohoto Dodatku č. 2, je smluvní strana, která toto zveřejnění zabezpečuje, oprávněna osobní údaje ve smlouvě uvedené anonymizovat tak, aby nebyla dotčena ochrana osobních údajů osob smluvních stran.



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Oprava místností v 1NP budovy č2 oprava z 27.1.2021**

Název objektu **vcp út**

JKSO

EČO

Místo

Záchranný útvar HZS ČR

IČ

DIČ

Objednatel **Záchranný útvar HZS ČR Opavská 29 Hlučín**

Projektant

Zhotovitel **JaTu stavby s.r.o.**

Zpracoval

06669476	CZ06669476

Rozpočet číslo

Dne

24.05.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 784,81	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 10 784,81

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	10 784,81	2 264,81

Cena s DPH 13 049,62

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava místností v 1NP budovy č2 oprava z 27.1.2021

Objekt: vcp út

Objednatel: Záchraný útvar HZS ČR Opavská 29 Hlučín

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Místo: Záchraný útvar HZS ČR

Zpracoval:

Datum: 24. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 10 784,81

730 Ústřední vytápění -26 400,00

1	R	730,1	Doplnění UT o radiátory vč. armatur s napojením na rozvody	ks	-4,000	6 600,00	-26 400,00
---	---	-------	--	----	--------	----------	------------

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 19 057,13

2	R	1r	odečet lednice a vařiče	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00
3	R	2r	dopojení klimatizací chybějících elektro tras na určený rozvaděč objednatelem- kabeláž, jistič, práce, spojovací materiál	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
4	731	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	10,000	285,60	2 856,00
5	731	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	10,000	328,95	3 289,50
6	731	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	30,000	381,65	11 449,50
7		733R101	Lisovací T-kus Sanha Press 28x22x28 6130	kus	2,000	274,55	549,10
8		733R102	Lisovací T-kus Sanha Press 22x15x15 6130	kus	2,000	209,95	419,90
9		733R103	Lisovací T-kus Sanha Press 18x18x15 6130	kus	4,000	185,30	741,20
10	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	50,000	14,03	701,50
					30,000+10+10	50,000	
11	731	733291905	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm	kus	2,000	132,60	265,20
12	731	733293905	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 28x1,5 mm	kus	2,000	198,05	396,10
13	731	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	184,680	3,19	589,13

776 Podlahy povlakové 18 127,68

14	776	776211111	Lepení textilních pásů	m2	26,165	140,00	3 663,10
15			dodávka koberce dle výběru objednatele	m2	28,600	380,00	10 868,00
					26* 1,1	28,600	
16			lišta soklová PVC 16 x 60 mm	m	33,150	43,20	1 432,08
					32,5 * 1,02	33,150	
17	776	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	32,500	66,60	2 164,50

Celkem 10 784,81