



„Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“
Město Litovel („objednatel“) – První KEY-STAV, a.s. („zhotovitel“)
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/008/489

**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DÍLO
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:

Název	Město Litovel
IČO DIČ	00299138 CZ 00299138
Adresa sídla	nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Osoba oprávněná jednat jménem objednatele	Viktor Kohout, starosta města
Kontaktní osoba objednatele	David Elgner e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Bankovní spojení	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název	První KEY-STAV, a.s.
IČO	25385127
DIČ	CZ25385127
Plátce/neplátce DPH	Plátce
Adresa sídla	8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Číslo účtu	[REDACTED]
Zapsaná u	Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele	Roman Michlíček, předseda představenstva
Kontaktní osoba zhotovitele tel. e-mail	Roman Michlíček, předseda představenstva [REDACTED] [REDACTED]
Stavbyvedoucí Tel. e-mail	Ing. Karel Krchňáček [REDACTED] [REDACTED]
Zástupce hlavního stavbyvedoucí Tel. e-mail	Ing. Michael Moldrzyk [REDACTED] [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.7.2020, jejímž předmětem je realizace díla: „Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“



„Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“
Město Litovel („objednatel“) – První KEY-STAV, a.s. („zhotovitel“)
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/008/489

I.

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna termínu pro předání kolaudačního souhlasu.

II.

Ruší se původní text čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, dodatku č.1:

1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla):

- d) Termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního souhlasu: do 60 dní od dokončení stavebních prací.

a přijímá se nový text v tomto znění:

1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla):

- d) Termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního souhlasu: do 100 dní od dokončení stavebních prací za předpokladu předání protokolu z Odborného hodnocení celkové fyzické zátěže u pracovníka „Obsluha sběrného dvora“, jehož zpracovatelem je Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě do dne 3.8.2021 a zároveň získání kladného stanoviska ke kolaudaci stavby od Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje do 10.8.2021. V opačném případě se lhůta 100 dní prodlužuje o prodloužení lhůty obdržení výše uvedených dokladů.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti i některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek č. 4 na své schůzi č. 59 dne 5.8.2021 usnesením č. 2038/59.
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění dodatku, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu dodatku.



„Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“
Město Litovel („objednatel“) – První KEY-STAV, a.s. („zhotovitel“)
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/008/489

V Litovli, dne



Za objednatele
Viktor Kohout,
starosta města

Ve Frýdku-Místku, dne



Za zhotovitele
Roman Michlíček,
předseda představenstva