

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

o dodávce stavebních prací, uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0007A21/1

č. smlouvy objednatele: SML/0061/2021/MH (SML0061)

„ROZŠÍŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. PAVLÍNKA, LITOVEL“

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel	: Město Litovel
PSČ, sídlo	: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
IČ	: 00299138
DIČ	: CZ00299138
Bankovní spojení	: Komerční banka, a.s., č.ú.: [REDACTED]
Zastoupený ve věcech smluvních	: Viktor Kohout – starosta města
Zastoupený ve věcech technických	: Miroslav Skácel – vedoucí odb. MHSI
1.2. Zhotovitel	: PORR a.s.
PSČ, sídlo	: 100 00 Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice
IČ	: 43005560
DIČ	: CZ43005560
Bankovní spojení	: Raiffeisenbank a.s. č.ú.: [REDACTED]
Úsek	: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Zastoupený ve věcech smluvních	: Ing. Romanem Láčíkem, MBA, vedoucím provozu Olomouc úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a Mgr. Petrou Raclavskou, ekonomkou provozu Olomouc úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci <i>(společně)</i>
Zastoupený ve věcech technických	: Ing. Roman Láčík, MBA, vedoucí provozu Bc. Miroslav Koniček, MBA, stavbyvedoucí <i>(každý samostatně)</i>
Zápis v obchodním rejstříku	: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0007A21/1 ze dne 8.3.2021 na akci „Rozšíření místní komunikace ul. Pavlínka, Litovel“ je změna ceny díla vzhledem k provedeným vícepracím a neprovedením některých prací – méněprace. – rozpis víceprací a méněprací je nedílnou součástí Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

4 Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke zvýšení ceny díla o 113 923,84 Kč bez DPH.
Čl. 4 odst. 4.1 se proto mění následovně:

4.1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou dohodnutou smluvní cenu:

Cena celkem bez DPH dle SoD	1,867.649,94 Kč
DPH 21%	392.206,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH dle SoD	2,259.856,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	143.313,84 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 29.390,00 Kč
Cena celkem bez DPH dle SoD a dodatku č. 1	1,981.573,78 Kč
DPH 21%	416.130,49 Kč
Celková cena díla vč. DPH dle SoD a dodatku č. 1	2,397.704,27 Kč

16 Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo č. zhotovitele 9-0007A21/1 ze dne 8.3.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento Dodatek č.1 byl projednán a schválen Radou města Litovel dne 15. 7. 2021.

Přílohy:

č.1 – rozpis víceprací a méněprací

V Litovli, dne

V Olomouci, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Litovel, zastoupené
Starosta města Viktor Kohout

PORR a.s.
Ing. Roman Láčik, MBA Mgr. Petra Raclavská
zmocněnci PORR a.s