

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 2016/003529

č. smlouvy zhotovitele: -

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 000 75 370

jednající prostřednictvím **Odboru investic Magistrátu města Plzně**

Škroupova 5, 306 00 Plzeň

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP

(dále jen „objednatel“)

a

Pavlacký s.r.o

se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

zastoupená Ing. Hynkem Pavlackým, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20152

IČO: 634 72 902

DIČ: CZ63472902

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací v investiční akci s názvem “10. ZŠ - oprava palubové podlahy v tělocvičně“ (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 2016/003529), jejímž předmětem je realizace stavebních prací v investiční akci s názvem “10. ZŠ - oprava palubové podlahy v tělocvičně“, zakázkové číslo 16TUOIN04, a která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se směrnicí Magistrátu města Plzně QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek, v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Vzhledem k požadavku zadavatele na změnu podkladní vrstvy palubové podlahy a s tím související změnu technologie provádění stavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a změně smlouvy v níže uvedeném rozsahu.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně technologie provedení podkladní vrstvy palubové podlahy a to v rozsahu a způsobem popsaným ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a je

jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.

- 2.2. Vzhledem k nutné technologické přestávce související se změnou technologie provedení podkladní vrstvy palubové podlahy se smluvní strany dále dohodly na změně ustanovení čl. II (Doba a místo plnění) odst. 2.1 smlouvy, a to tak, že zhotovitel se zavazuje dokončit dílo dle uzavřené smlouvy v následujících termínech:

Termín dokončení stavebních prací: **02.09.2016**

Termín pro předání, převzetí díla: **02.09.2016**

Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: **02.09.2016**

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. **Závěrečné prohlášení**

- 3.1. Tento dodatek č. 1 obsahuje dvě (2) strany a vyhotovuje se v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel (2) dva stejnopisy.
- 3.2. Přílohou tohoto dodatku č. 1 tvoří Změnový list č. 1.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu dodatku č. 1 a jsou s ním srozuměny, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považující jej za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne 11.8.2016

V Luhačovicích dne 11.8.2016

Za objednatele:
statutární město Plzeň

Za zhotovitele:
Pavlacký s.r.o..

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Hynek Pavlacký
jednatel společnosti