

PŘÍLOHA Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Harmonogram plnění

Ekonomická část jednotného informačního systému (harmonogram)

	Událost	Čas
1.	Uzavření smlouvy o dílo.	T
	Mapování prostředí zadavatele.	T + 1 měsíc (=T1)
2.	Provedení detailních analýz stavu a vytvoření návrhu ekonomické části jednotného informačního systému.	T1 + 2 měsíce (=T2)
3.	Vytvoření, dodání a zprovoznění ekonomické části jednotného informačního systému v plném rozsahu jeho funkcionalit, a to včetně migrace dat do ekonomické části jednotného informačního systému a udělení příslušných uživatelských a souvisejících oprávnění dle smlouvy o dílo.	T2 + 3 měsíce (=T3)
4.	„Pilotní“ (ověřovací) provoz zahrnující uživatelské testování, školení uživatelů a testy funkčnosti ekonomické části jednotného informačního systému v prostředí zadavatele.	T3 + 3 měsíce (=T4)
5.	Závěrečná kompletní migrace dat včetně finální fáze implementace ekonomické části jednotného informačního systému ve smyslu smlouvy o dílo, akceptace „pilotního“ (ověřovacího) provozu.	T4 + 1 měsíc (= T5)
6.	Akceptace plnění předmětu veřejné zakázky co do etapy nasazení ekonomické části jednotného informačního systému do prostředí zadavatele v plném rozsahu.	T5 + 1 měsíc (= T6)
7.	Zahájení poskytování služeb podpory provozu ekonomické části jednotného informačního systému dle smlouvy dílo.	T6 + 1 den

Spisová část jednotného informačního systému (harmonogram)

	Událost	Čas
1.	Uzavření smlouvy o dílo.	T
	Mapování prostředí zadavatele.	T + 1 měsíc (=T1)
2.	Provedení detailních analýz stavu a vytvoření návrhu spisové části jednotného informačního systému.	T1 + 4 měsíce (=T2)
3.	Vytvoření, dodání a zprovoznění spisové části jednotného informačního systému v plném rozsahu jeho funkcionalit, a to včetně migrace dat do spisové části jednotného informačního systému a udělení příslušných uživatelských a souvisejících oprávnění dle smlouvy o dílo.	T2 + 12 měsíců (=T3)
4.	„Pilotní“ (ověřovací) provoz zahrnující uživatelské testování, školení uživatelů a testy funkčnosti spisové části jednotného informačního systému v prostředí zadavatele.	T3 + 3 měsíce (=T4)
5.	Závěrečná kompletní migrace dat včetně finální fáze implementace spisové části jednotného informačního systému ve smyslu smlouvy o dílo, akceptace „pilotního“ (ověřovacího) provozu.	T4 + 1 měsíc (= T5)
6.	Akceptace plnění předmětu veřejné zakázky co do etapy nasazení spisové části jednotného informačního systému do prostředí zadavatele v plném rozsahu.	T5 + 1 měsíc (= T6)
7.	Zahájení poskytování služeb podpory provozu spisové části jednotného informačního systému dle smlouvy o dílo.	T6 + 1 den