

## DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 8.12.2020 a dodatku č.1 ze dne 7.5.2021 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

### „Zastávka MHD Moravní náměstí“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště  
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města  
IČO: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic  
tel. oprávněné osoby: 572 525 271  
e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz  
mobilní číslo: 728 932 089

*(dále jen „objednatel“)*

a

##### 1.2. Zhotovitel

název: Ing. Rudolf Nečas  
sídlo: 760 01 Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476  
IČO: 181 724 66  
DIČ: CZ 571 215 1016  
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: živnostenský rejstřík  
bankovní spojení: Moneta Money Bank  
č. účtu: 155 839 724/0600  
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Rudolf Nečas  
(ve věcech smluvních, technických)  
tel. oprávněné osoby: 602 517 446  
e-mail: rudolfnec@gmail.com  
mobilní číslo: 602 517 446

*(dále jen „zhotovitel“)*

## **2. PROHLÁŠENÍ STRAN**

- 2.1.** Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 08.12.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2020/1001/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Zastávka MHD Moravní náměstí“
- 2.2.** V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

## **3. PŘEDMĚT DODATKU**

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínů dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.
- 3.2.** Ke změně termínu dochází z důvodu časové prodlevy při projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány a vydávání jejich závazných stanovisek a vydávání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
- 3.3.** Mění se článek 4. „Termíny a místo plnění“, odstavec 4.3 lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace,  
oddíl 4.3.1.2. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) do 10.9.2021
- 3.4.** Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

## **4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 4.1.** Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 4.2.** Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3.** Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018.

V Uherském Hradišti dne 09.08.2021

Ve Zlíně dne 03.08.2021

.....  
za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

.....  
za Zhotovitele – razítko a podpis  
Ing. Rudolf Nečas