

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: ZŠB/362/2021

1. Smluvní strany

1.1 Základní a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Ve svahu 775/1a, 734 01 Karviná-Ráj
zastoupeno: Mgr. Liborem Stáňou, ředitelem školy
jednání ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Liborem Stáňou, ředitelem školy
b) technických: Mgr. Liborem Stáňou, ředitelem školy
IČ: 62331353
DIČ: CZ62331353
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 1721590359/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 Petr Vaňhara - REPOKL

zapsána v živnostenském rejstříku v Karviné, č.j. 98/598917/45378/Str. Ev. č. 380300-5893-02,
vydaný čj. 94/598917/5781/Ja, ze dne 2. 11. 1994
zastoupena: Petrem Vaňharou, jednatelem
jednání ve věcech technických: Petrem Vaňharou, jednatelem
se sídlem: Zahradní 133, 735 53 Dolní Lutyně
IČ: 60964341
DIČ: CZ6905084945
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 107-4352020257/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2021 Smlouvu o dílo č. ZŠB/362/2021 dále jen „Smlouva“),
jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava a zateplení střechy pavilonu školní
jídelny a kuchyně ZŠ Borovského**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace
zpracované Ing. Jiřím Novotným, 02/2021 (dále jen „projektová dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši: - 17 380 Kč bez DPH a vícepráce ve výši: + 17 380 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. **Celková cena díla** uvedená v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy **se nemění**.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí Objednatel.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1 a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Karviné dne 10. 8. 2021

V Karviné dne 10. 8. 2021

za objednatele

za zhotovitele



Mgr. Libor Stáňa
ředitel školy



Petr Vaňhara
jednatel