

**DODATEK č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO č. RUP/SOD/00445/2019
ze dne 30.08.2019**

I.1. Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

DIČ: CZ00295841

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města

(dále jen jako „objednatel“, či „smluvní strana“)

a

I.2. Pontex, spol. s r. o.

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“, či „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento

dodatek :

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. RUP/SOD/00445/2019 ze dne 30.08.2019 na akci „Lávky, Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace“, kterým se upravuje, doplňuje Oddíl II. Předmět smlouvy, Oddíl III. Doba plnění a Oddíl IV. Cena.

Oddíl II. - Předmět dodatku

II.1.

Důvodem k uzavření Dodatku č. 3 je navýšení rozsahu prací o vynucené přeložky inženýrských sítí.

Předmětem dodatku je zpracování projektů přeložek do přehledných a textových částí projektové dokumentace ve stupních:

- Dokumentace pro společné řízení (DUSP)
- Dokumentace pro provádění stavby PDPS
- Vzájemná koordinace projektů lávek a přeložek inženýrských sítí

IČ k zajištění stanovisek správců překládaných inženýrských sítí

Oddíl III. - Doba plnění

III.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtách:

Předpokládaný termín dokončení u lávek M1 Bránská a M2 Teferna:	30.08.2021
Předpokládaný termín dokončení mostu u Talského mlýna:	31.10.2021

Oddíl IV. - Cena

IV.1.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena na základě rozsahu stanoveného zhotovitelem v hodinové sazbě.

IV.2.

Předpokládaný rozsah díla je stanoven trváním činnosti v rozsahu 140 hod.

IV.3.

Cena za předmětnou činnost je dána rozsahem uvedeným v bodě IV.2 a hodinovou sazbou stanovenou dodatkem č. 1 ze dne 02.07.2020 na 820 Kč/hod. Vypočtená cena je ve výši 114 800,00 Kč bez daně z přidané hodnoty.

IV.4.

Cena za kompletní projektovou dokumentaci je stanovena ve výši 1 995 053,50 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Oddíl V. - Závěrečná ustanovení

V.1.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.

V.2.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

V.3.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V.4.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V.5.

Podmínkou pro dokončení mostu u Tálského mlýna je zajištění objednávek projektů přeložek inženýrských sítí u externích zpracovatelů objednatelem.

Oddíl VI. – Podpisy smluvních stran

Žďár nad Sázavou dne: 14.8.2021

V Praze, dne 15.07.2021

Za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

Za zhotovitele: Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti